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Выпускная квалификационная работа 113 стрниц, 30 рисунков, 42 таблицы, 33 
источника, графический материал оформлен в виде презентации Microsoft PowerPoint.  
  
Ключевые слова: замораживание, азот, болото, ремонт, котлован, магистральный 
нефтепровод, обеспечение устойчивости грунта.  
  
Объектом исследования является: методы обеспечения устойчивости грунта в 
условиях болот для проведения ремонтно-восстановительных работ.  
  
Цель работы –  анализ методов повышения устойчивости грунта в условиях болот при 
ремонтных работах, выбор метода закрепления грунтов и его обоснование.  
  
В процессе работы были тщательно изучены технологии и устройства для ремонта 
участка нефтепровода в условиях болот ограничения по их применению, достоинства и 
недостатки каждого.  
  
В результате работы был предложен и обоснован выбор технологии обеспечения 
устойчивости грунта в условиях болот для проведения ремонтно-восстановительных работ, 
ограничения по их применению, достоинства и недостатки.  
  
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft 











Graduate qualification work contains 112 pages, 30 pictures, 42 tables, 26 source of 
graphic material is designed as a Microsoft PowerPoint presentation.  
  
 Keywords: freezing, nitrogen, swamp, repair, foundation pit, the main oil pipeline, to 
ensure the stability of the soil.   
  
The object of the research is: the methods of providing soil stability under the conditions 
of wetlands for the repair work.  
  
Purpose - analysis of methods for increasing the stability of the ground in a marsh during 
repair work, the choice of the method of fixing the soil and its justification.  
  
 In the process, we have been carefully studied technology and devices for repair in a 
section of the pipeline marshes restrictions on their use, advantages and disadvantages of each.  
  
 As a result the work, was proposed and justified the choice of providing soil stability 
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Магистральные трубопроводы, проложенные на Крайнем Севере и в 
Сибири, на существенном своем протяжении проходят через болота и 
заболоченные участки. Ремонт такого трубопровода значительно осложняется 
при проведении работ на болотах. Ремонтный котлован на болотах I и II типа 
может быть возведен методом с креплением стенок котлована или 
комбинированным методом, где также добавляют устройство дренажного 
отвода воды к укрепленным стенкам котлована. 
Для укрепления стенок ремонтного котлована используют шпунты из 
профилированной стали, металлические или деревянные шпунты, сваи, а 
также другие приспособления. 
Также при затруднении откачки болотной массы и воды из котлована на 
болотах I и II типа, применяются ремонтные герметичные камеры (РГК). 
Строительство РГК на болотах I и II типа нуждается в вовлечение 
специально оборудованной техники, больших трудовых усилий, а самое 
важное, что работы ведутся очень суровых и тяжелых условиях. 
 В представленной работе я рассмотрел методы повышения 
устойчивости грунта и предотвращения поступления воды в ремонтный 
котлован, что в свою очередь должно повысить производительность труда, а 














Разработка изобретении по обеспечению устойчивости грунта начались 
в 30-е годы 19 века и относится к области промышленного строительства. 
Также прилагались различные разработки по силикатизации, цементации и 
заморозке грунта.  
Замораживание грунтов взяло свое начало от естественного 
замораживания, известного в мировой горно-строительной практике, как 
сибирский способ, описанный А. Шренком в 1837г. Естественное 
замораживание грунтов использовалось и в России, в частности в Сибири для 
проходки шурфов на золото (В. З. Власов, 1893г). В таком случае для того 
чтобы заморозить водоносные породы применяли атмосферный воздух, 
который имеет естественную отрицательную температуру. Искусственное 
замораживание грунтов предложил французский учёный Мишо в 1852г, но 
промышленное использование этого способа относится только к 1883г 
(рудник "Арчибальд" в Магдебургском округе). Искусственное 
замораживание грунтов в СССР впервые использовали на практике в 1928г, 
при проходке одного из стволов Соликамского калийного комбината.  
Методы замораживания грунтов с помощью жидкого азота для 
обеспечения устойчивости грунта в промышленном строительстве предложил 
и опубликовал Трупак Н.Г. «Замораживание горных пород при проходке 
стволов». М.,1959, а также в гражданском строительстве «Замораживание 
грунтов в строительстве». М., 1970. Эти методы часто имеют место при 
строительстве шахт, противофильтрационных завес, подземных хранилищ, 
сооружений, которые должны препятствовать оползням, возведении 




Показан анализ методов обеспечения устойчивости грунта при 
ремонтно-восстановительных работах для использования их в 
трубопроводном транспорте в условиях болот. 
С помощью искусственного замораживания грунтов есть возможность 
создания прочного ограждения кругового или прямоугольного очертания из 
замороженного грунта, которое препятствует проникновению в сооружаемую 
выработку грунтовой воды или водонасыщенных неустойчивых грунтов. 
Данное ограждение может выдерживать давление окружающего выработку 
или котлован грунта, а также гидростатический напор грунтовых вод. 
Главными литературными источниками при написании выпускной 
квалификационной работы являются нормативные документы, отраслевые 
регламенты, ГОСТы, СНиПы. Они однозначно регламентируют работу при 
выполнении ремонта трубопроводов. 
Изучены нормативные документы в области охраны окружающей 




ГЛАВА 1. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ В УСЛОВИЯХ БОЛОТ 
При ликвидации аварий на нефтепроводах, которые проходят через 
болота и заболоченные участки возникают особые трудности. Такие как 
слабая несущая способность болотных грунтов и сложные грунтово-
геологические условия. В современных реалиях аварийно-восстановительные 
службы могут устранить аварию за максимально короткий срок, а в условиях 
болот и заболоченных местах этот срок может увеличиваться в плоть до 60% 
времени, необходимого для восстановления нефтепровода, за счет 
сооружений подъездных путей, рабочих площадок и дополнительных работ. 
Осваивая нефтяные месторождения в Севера европейской части страны, 
а также в Сибири были проложены нефтепроводы больших диаметров в 
болотистой местности. Длина таких участках может достигать сотни метров, 
а в некоторых случаях -  десятки километров.  
На данный момент существует огромное количество классификаций 
болот. 
Согласно СНиП 111-42 - 80 "Правила производства и приемки работ. 
Магистральные трубопроводы" болота по характеру передвижения по ним 
техники делятся три типа: 
I тип – такие болота заполнены торфом, допускают работу и 
многократное передвижение специальной техники с удельным давление 0,02-
0,03 Мпа либо работу обычной техники, но с использованием сланей, щитов а 
также дорог, предназначенных для уменьшение удельного давления на 
поверхности залежи до 0,02 МПа; 
II тип – такие болота заполнены торфом, допускают работу и 
передвижение техники только по сланям, щитам или дорогам, 




уменьшения удельного давления на поверхности залежи до 0,01 МПа; 
III тип – такие болота заполнены водой с плавающей торфяной коркой и 
растекающимся торфом, допускают работ специально предназначенной 
техники на понтонах или технике, которая установлена на плавающих 
средствах. 
На всей протяженности трассы магистрального нефтепровода могут 
встретиться участки всех типов болот, поэтому при выборе транспортных 
средств приоритет падает на автомашины наибольшей проходимости. После 
неоднократного прохождения техники поверхностный слой разрушает, что 
приводит к понижению несущей способности болот, в связи с этим требуется 
прокладка временных дорог. Еще одной особенностью ремонтно-
восстановительных работ на заболоченных участках это то что ремонтные 
котлованы обычным способом установить не получится из-за обрушения 
стенок, которые происходят в следствии большой водонасыщенности и малой 
плотности болотистых масс, а также котлован будет зачастую наполняться 
грунтовыми и поверхностными водами. Имея ввиду что малая пересеченность 
рельефа трассы магистрального трубопровода, пролегает через болотистые 
районы, уклоны профиля такого рода трубопроводов будут также 
незначительны, в сочетании с тем, что линейные задвижки расположены на 
расстояние 20-30 км друг от друга, приводит к истечению не малого 
количества нефти под действием не большого статистического напора.  
Зная данные особенности, мы можем понять, что специфика ремонта 
нефтепроводов на заболоченных участках связанна с некоторыми 
характерными свойствами: 
 необходимость большого количества стройматериалов для настилов 
на поверхности болота; 
 доставка специальной техники в район аварии трудоемкий процесс; 
 большой объем вытекающей нефти, большое пространство, 
загрязненное нефтью, и к месту повреждения усложнен доступ, что 
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приводит к большой продолжительности подготовительного периода 
аварийно-восстановительных работ; 
 ограниченны возможности маневрирования технических средств в 
районе ремонтных работ, в следствии залесенности болотистых 
участков нефтепровода;  
 из-за неустойчивости грунтов ремонтные котлованы и котлованы для 
сбора нефти обычным способом установлены быть не могут;  
 из-за многократного прохода техники несущая способоность болот 
ухудшается; 
 грунты обводнены поверхностными и грунтовыми водами.  
Анализ работ по ремонту нефтепроводов на заболоченных участках, мы 
видим, что основная часть работ по трудоемкости приходятся на выполнение 
разных подготовительных операций, оборудование подъезда и доступа к 
месту аварии, а также к самому участку нефтепроводу на котором 
присутствует повреждение. 
Для ремонта нефтепроводов, проложенных на болотах, разработан 
комплекс технических средств, сокращающий сроки ликвидации аварий и 
повышающий производительность труда ремонтных работ. Такой комплекс 
включает в себя технические средства, служащие для сооружения ремонтных 
площадок и подъездных путей; выполнение работ по удалению горных работ; 
создания вокруг поврежденного участка ремонтного котлована; сбор и закачку 
нефти в отремонтированный нефтепровод; замену дефектного участка трубы 
без ее опорожнения от нефти; резку труб безогневым методом. 
 Исходя из статистических данных, видно, что длительность аварийно-
восстановительных работ нефтепроводах, в переувлажненных и в болотистых 
грунтах, в среднем в 2-3 раза больше, а экономический ущерб в 3-4 раза выше, 
чем на таких же трубопроводах, проложенных в условиях устойчивого грунта. 
Объяснение этому служит то что аварии на магистральных нефтепроводах, 
проходящих через переувлажненные и болотистые грунты, осложнены 




вскрытия поврежденного участка нефтепровода и последующие устройство 
ремонтного котлована. 
При вскрытие таких участков необходимы специальные технические 
средства и технологии. 
Большая часть болот, через которые проходят трассы нефтепроводов, 
имеют мощность торфяного горизонта от 0,5 до 3,5 м. В таких условиях 
ремонтно-восстановительные работы с установкой ремонтного котлована по 
обычной технологии не может быть возможной из-за значительной 
водонасыщенности торфов и наличия поверхностных вод, которые приводят к 
разрушению стенок котлована с заполнением его болотистой массой, которая 
слабо поддается откачки насосами. Именно, поэтому характерной 
особенностью установки котлованов в переувлажненных и заболоченных 
грунтах представляется укрепление стенок ремонтного котлована. Создание 
герметичности и укрепление стенок котлована –наиболее трудоемкие и 
протяженные операции. Для того чтобы укрепить стенки котлована 
периодически используют сваи, сделанные из дерева. После более точного 
определения аварийного участка производят маркировку границ ремонтного 
котлована и разработку его одноковшовым экскаватором. После разработки 
по периметру котлована забивают сваи в два ряда, вплотную друг к другу и с 
расстоянием между рядами 15-20 см. Далее между рядами свай укладывают 
глину и производят утрамбовку ручными трамбовками. Такой способ будет 
иметь низкую производительность так как применяется большой объем 
ручного труда. Так, бригаде из 6 человек понадобиться затратить времени на 
ограждение размером 7х7 м **-** ч: забивка свай **-** ч, укладка и 
утрамбовка глины **-** ч.   
В гражданском и промышленном строительстве существует большое 
количество методов, способов, устройств для забивки и извлечения свай, 
шпунтов. Но использование ни один из таких методов не приемлемо для 
укрепления стенок котлована при ремонте нефтепроводов, проходящих через 




 появляются дополнительные трудности при доставке больших масс 
шпунтов и оборудования для их забивки и извлечения к месту аварии; 
 в районе аварии обычно отсутствуют прочные дороги и площадки для 
подъезда и работы транспорта;  
 из-за разлитой нефти в районе аварии повышенная взрыво- и 
пожароопасность; 
 производство аварийно-восстановительных работ, удалено от 
развитых промышленных баз, также они выполняются в срочно 
порядке. 
В некоторых случаях стены котлована укрепляют шпунтами из дерева, 
которые с одной стороны имеют паз, а с другой –соответствующий ему 
выступ. При установки таких шпунтов по периметру котлована создается 
сплошная стенка, которая получается в результате того, что выступ одного 
шпунта входит в паз другого. Для установки деревянных шпунтов используют 
импульсный пневмопробойник типа 4603А, который служит в качестве 
ударного механизма. Такая установка имеет ряд недостатков таких как: 
повреждение стенок и приостановка погружения шпунта при встрече с 
древесными остатками, которых в болотной массе большое количество. 
Учитывая эти недостатки было создано устройство УП-1 (рис. 1), в котором 
шпунты погружались с помощью гидроцилиндров. В случае с 
гидроцилиндром шпунты, которые встречают на своем пути остатки деревьев, 
попросту срезают их. Чтобы избежать отклонение стенки от вертикали, 
производят сборку шпунтов на поверхности земли в стенку по всему 
периметру будущего котлована, а затем только погружают его в болотную 
массу (рис. 2). Механизм погружения 1 вдавливает шпунты последовательно, 
каждый шпунт уходит на глубину хода поршня гидроциклона (800-900 мм), 
обкатываясь по всему периметру рамы котлована. Находясь в замковом соеди-
нении друг с другом, обеспечивается герметичность, а также в следствии 
такого соединения шпунты строго направлены строго вертикально и 













Техническая характеристика УП–1 
Диаметр ремонтируемого трубопровода, мм......................  ***–**** 
Размеры ограждаемого ремонтного котлована, м, 
не более...................................................................................  *x* 
Глубина погружения шпунта, м, не более...........................  ** 
Максимальное усилие погружения, кН (тс)........................  ** (*) 
Масса одного шпунта, кг, не более......................................  ** 
Габаритные размеры шпунта, мм.........................................  *х*х*; 
Гидроциклон, мм: 
диаметр....................................................................................  ** 
ход поршня..............................................................................  ** 
Несущая способность одного анкера, кН (тс)......................  ** (*) 
Количество механизмов погружения, шт.............................  ** 
Масса устройства (без шпунтов), кг.....................................  ** 
При помощи ввода в болотную массу пенополиуретановой композиции 




В месте поврежденного участка трубопровода 1 в болотную массу опускают 
вертикальные трубы 2 и подключают их к гребенке 3, по которой в трубы из 
емкости 4 под давлением подают пенополиуретановую композицию, которая 
в жидкой фазе вытесняет болотную массу на поврежденном участке и через 
10-12 мин полимеризуется, что приводит к увеличению в объеме. Далее в 
получившимся твердом массиве пенополиуретана разрабатывают котлован, в 
частности, методом вырезания мотопилами отдельных блоков с последующим 
их удалением. 
Для ремонта нефтепровода в сильно переувлажненных местах и на 
болотах III типа используют различные конструкции так называемых сухих 
доков, герметичных камер и кессонов. 
В институте ИПТЭР была разработана РГК (ремонтная герметичная 
камера), служащая для создания котлована на трубопроводах различных 
диаметров от 530, 720, 820, 1020 и 1220мм, которые проходят через болота I, 
II, III типа. РГК камера (рис. 4, 5) это установка с гидравлическим приводом, 
которая при помощи крана монтируется на поврежденный участок 
нефтепровода, в связи с чем образуется ремонтный котлован. Корпус РГК 
камеры, состоящий из двух шарнирно-соединенных челюстей, которые 
смыкаются с помощью гидроцилиндров, что обхватывают трубопровод 
торцевыми частями и образуют герметичную полость, которая открыта 
сверху.  Также борта камеры при острой необходимости можно нарастить 
использую одну или две приставки. У камеры встроены анкерные стойки, 
которые придают ей устойчивость и противодействуют выталкивающей силе. 
Полная откачка торфяно-водяной смеси из внутренней полости камеры 













Доставка камеры к месту аварийно-восстановительных работ на болоте 
осуществляется с помощью непотопляемых саней, которые установлены на 
камере. 
Подготовка камеры из транспортного положения бригадой из 5 человек 
составляет 2 ч и ее демонтаж занимает 2 ч. РГК камера позволяет сооружать 
котлован на обводненных участках и на болотах с глубиной заложения 
трубопровода до 2,2 м. С помощью такой камеры возможны проведение работ 
по ликвидации небольших дефектов трубы; операции по замене дефектного 
участка, подгонку, а также центровку и сварку новой «катушки». 
          Еще одной разработкой ИПТЭР было устройство, позволяющее 
проводить ремонтно-восстановительные работы в заболоченных и на 
обводненных участках магистральных трубопроводов. Устройство (рис. 6) 
состоит из двух частей, которые сварены из листовой стали толщиной 1,52мм. 
Верхняя часть 4 сделана в виде прямоугольника, нижняя 5 имеет 
закругленную форму. Внутренняя поверхность устройства имеет наваренные 
ребра с жесткостью 3, состоящие из полосовой стали. Исходя из того, что по 
месту разъема нижняя часть должна входить в верхнюю, ее делают несколько 
меньше. К месту аварийно-восстановительных работ обе части доставляют 
при помощи вертолета, проушины 2 и 8 предназначены для закрепления троса. 
Для более удобного использования на внешнюю часть приварены скобы 7 и 
направляющие 6. 
Нижнюю часть под поврежденный участок трубы 1 заводят при помощи 
водолазов, а после этого при помощи троса с винтовым зажимом 
устанавливают на трубе, верхнюю часть закрепляют болтами с нижней при 
помощи направляющих соединений. Также болтами скрепляют торцевой 
разъем. После этого устройство будет прикреплено к трубе, и винтовой зажим 







Боковое уплотнение выполнено в виде шипа-паза, уплотняющий 
материал – резина или сальниковая набивка в виде жгута. Торцевое 






ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТА
 
2.1. Укрепление грунтов способом цементации 
Данный способ применяют для водоподавления, создания защитной 
цементной оболочки в грунте вокруг обделки сооруженного тоннеля при 
проходке стволов шахт, а также для усилений оснований фундаментов 
существующих зданий.  Суть способа в том, что через пробуренные скважины 
под давлением нагнетается глинисто-цементный, цементный, цементно-
глинистый раствор, который поступает и заполняет трещины, поры и пустоты 
в грунте, в связи с этим ликвидируется или резко сокращается водоприток. 
Свою наибольшую эффективность цементация проявляет в скальных и 
гравелистых грунтах, где удельная водопоглощение не менее 0,5 л/мин, а 
скорость движения грунтовых вод до трехсот метров с сутки. Цементации не 
поддаются такие грунты как мелкозернистые пески, плывуны и глинистые 
грунты. 
Цементация существует двух видов: предварительная и последующая. 
Предварительная должна осуществляться до проходки выработки через 
скважины, которые пробурены с поверхности или из забоя выработки. 
Последующая, выполняется уже после проходки и закрепления выработки с 
целью заполнения оставшихся пустот. 
Для цементации с поверхности (рис. 2.1.1, а) скважины должны быть 
установлены на расстоянии 2-2,5 м от стены будущей выработки, когда 
расстояние между соседними скважинами составляет 2-3 м. Глубина таких 
скважин на прямую зависит от размеров зоны цементации. Скважины и 
породы цементируют в несколько приемов (зонами), в пределах 10-15 м. 
После цементации первого участка, которая занимает по времени примерно 
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несколько дней (1-3 сут.) цементную пробку разбуривают, углубляют 
скважину, чтобы подготовить следующий участок к цементации. 
Для цементации пород из забоя (рис. 2.1.1, б) скважины должны 




Для приготовления цементационных растворов применяют 
растворосмесители, а нагнетание производят цементными растворонасосами. 
Применяют также передвижные (смонтированные на автомобилях) 
цементационные установки, оборудованные смесительными баками, 




Цементацию можно вести нисходящими и восходящими заходками. В 
первом случае нагнетание и бурение производят последовательно сверху вниз, 
а во втором случае скважины бурят на полную глубину, а раствор нагнетают с 
одновременным подъемом инъектора. 
В зависимости от характера водоносности и трещиноватости, 
определяют очередность нагнетания раствора в скважину. После того как 
удельное водопоглащение пород перестало превышать 0,05 литров в минуту 
на один метр длины скважин, цементацию останавливают. 
2.2. Химическое закрепление грунтов 
Строительство метрополитена, сопровождаемое методом химического 
закрепления грунтов под основаниями различных сооружений и зданий, 
которые построены вблизи трассы метрополитена, с целью предотвращения 
осадка при проходке тоннелей, а также для обеспечения защиты подземных 
коммуникаций от просадок и в некоторых других случаях. 
Суть процесса в том, что в грунт под давлением нагнетается водный 
раствор силиката натрия с отвердителем (такой процесс называется 
силикатизация) или синтетической смолы с отвердителем (такой процесс 
называется самолизация). 
При силикатизации широко используется глиносиликатные и цементно-
силикатные растворы в смеси с отвердителями. Отвердителями применят 
хлористый кальций, алюминат натрия, а также кислоты: 
кремнефтористоводороднную, ортофосфорную или щавелевую кислоту. 
В основе самолизации лежат водные растворы карбамидных смол с 
кислотными отвердителями. 
В зависимости от гидрогеологических условий закрепляемого участка и 
физико-механческих свойств грунтов выбирают вид, концентрацию и 
рецептуру растворов.  
Самолизацию и силикатизацию (двух и однорастворую) допускается 
использовать как способ постоянного закрепления грунтов сооружений и 
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зданий на весь перод их эксплуатации. Наиболее эффективны эти способы 
будут в трещиноватых скальных породах и песчаных грунтах с 
коэффициентом фильтрации от 0,5 до 80 м/сут. 
Инъектор вертикального инъектиирования (рис. 2.2.1) имеет вид 
колонны металлических бесшовных труб 3. Нижняя часть инъектора состоит 
из конического наконечника 5 и участка цельнотянутой трубы 4, по периметру 
просверлены отверстия радиусом 1,5 мм, установленные в шахматном 
порядке. Для защиты отверстий от засорения присутствуют резиновые 
клапаны. Верхняя труба имеет штуцер 2 для присоединения к шлангу 
(нагнетательному) и съемный наголовник для принятия ударов при 
погружении. 
 
Рис. 2.2.1 – Вертикальный инъектор для закрепления грунтов 
При использовании двухрастворной силикатизации используют 
поочередное нагнетание через инъекторы раствора отвердителя (хлористого 
кальция) и силиката натрия (жидкого стекла).  
При использовании силикатизации однорастворной нагнетают 
гелеобразующую смесь из раствора силиката натрия одновременно с 
отвердителем. С помощью этой же технологии можно нагнетать 
глиносиликатные и цементносиликатные растворы, состоящии из силиката 
натрия, бентонитовых глин или смеси цемента 
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В слабых грунтах и в песчаных инъекторы вбивают в грунт дизель-
молотами копровых установок или пневматическими молотами. Инъекторы в 
гравелистые, трещиноватые скальные грунту погружают в заранее 
пробуренные скважины. 
Горизонтальные инъекторы, состоящие из тампонов и манжетных колец 
применяются при проведении работ из забоя тоннеля. Манжетная колона 
включает в себя звенья и трубы, которые, по мере бурения или ее углубления 
в скважину, наращивают. На каждом отдельном звене, кроме первого, 
расположены прорези с отверстиями, прикрытыми резиновыми манжетами, а 







Промежуток между рядами инъектора и между инъекторами в ряду чаще 
всего берется больше радиуса зоны закрепления грунта от одного инъектора в 
несколько больше (1,5 или немного более).Задавливание инъекторов или 
бурение скважин происходит только если впереди существует бетонная стенка 
или забой целика закрепленного грунта. В бетонной стенке для бурения 
скважин устанавливают кондукторы. Так же их применяют для установки 
инъекторов и при необходимости запорной арматуры, которые 
предотвращают выброс водоносного грунта.  
 
 
Процесс инъекции раствора описан далее. На всю длину пробуренной 
скважины сразу устанавливают манжетную колоны. На трубе, по которой 
будет подаваться раствор устанавливают тампон. Далее трубу выдвигают до 
конца последней манжетной колонны. Выполняют наращивание длины трубы 
по мере продвижения тампона. В тех местах, где необходимо проведение 
инъекции устанавливают среднюю часть тампона с отверстиями строго 
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напротив отверстий в манжетной колонне, что обеспечивают качество и 
скорость выполнения работ по закреплению грунта. 
Иногда применяют прямое инъецирование в грунт через инъекторы без 
помощи манжетных колонн. Такая технология работ заключается в том, что 
при последовательно обрабатывают зоны неустойчивых грунтов заходками по 
3–5 м в направлении от забоя в глубь горного массива (рис. 2.2.3). Работа 
начинается с бурения скважин, установления инъекторов и закрепления 
грунта на первой заходке у бетонной стенки. После повторяются те же 








2.2.1. Способы нагнетания растворов 
В зависимости от скорости движения подземных вод выбирают 
технологию процесса двухрастворной силикатизации, чем выше скорость, тем 
скоротечнее должны вступить в химическую реакцию нагнетаемые растворы, 
дабы не произошло их вымывание.  
 Последовательный способ заключается в том, что инъектор забивают на 
глубину первой заходики, нагнетаю жидкое стекло, после процесс 
повторяется, но инъектор забивает на глубину второй заходки, таким образом 
процесс будет повторятся до достижения требуемой глубины. После инъектор 
извлекают, забивают новый инъектор на полную глубину и, извлекая его 
постепенно, нагнетают раствор хлористого кальция. Данный способ подходят 
для грунтов, в которых скорость потока воды менее одного метра в сутки. 
При нагнетании по заходкам на глубину каждой заходки поочередно 
забивают и извлекают инъектор для жидкого стекала и инъектор для 
хлористого кальция. Такой способ приемлем при скоростях потока от одного 
до трех метров в сутки. 
Одновременный способ нагнетания забивают два инъектора на каждую 
заходку на расстоянии 15-20 см друг от друга и нагнетают одновременно в 
один инъектор – раствор хлористого кальция, а в другой инъектор жидкое 
стекло. Такой способ применяют при скоростях потока более трех метров в 
сутки. 
Силикатизацию однорастворную используют для укрепления пылевых 
и мелкозернистых песков коэффициент фильтрации, которых равен 0,5-2,0 
м/сут. Путем смешивания в смесители раствора отвердителей с жидким 
стеклом получают гелеобразующую смесь, которую сразу же с помощью 
насосов через инъктор нагнетают в грунт, такую смесь готовят 
непосредственно перед нагнетанием. 
По принципу однорастворной силикатизации ведут смолизацию 
грунтов. Рабочий раствор приготавливают в такой последовательности: в 




добовляют отвердитель и после тщательно перемешивания смесь нагнетают в 
грунт через инъектор, такой раствор готовят непосредственно перед 
применением. Время гелеобразования 1,5-4 часа. При силикатизации и 
смолизации ведется постоянный контроль качества используемых материалов, 
а также строго соблюдается их количество при смешивании, которое 
подбирается лабораторным путем. Контроль качества выполненных работ 
проверяется путем забивки в разных местах контрольных инъекторов, с 
помощью которых нагнетают воду для установления остаточно 
водопоглощения закрепленных грунтов 
2.3. Искусственное замораживание грунтов 
Данные метод также используют на строительстве станций закрытого 
способа, при проходке стволов шахт, эксколаторных тоннелей, перегонных 
тоннелей, разработке котлованов под сооружения метрополитена возводимых 
открытым способом.  
С помощью искусственного замораживания грунтов можно создать 
достаточно прочное ограждения прямоугольного или кругового очертания из 
замороженного грунта, создающее препятствие для проникновения в 
соображаемую выработку водонасыщенных неустойчивых грунтов или 
грунтовой воды. Ограждение такого типа воспринимает давление 
окружающего выработку или котлован грунта, а также гидростатический 
напор грунтовых вод. 





Иногда, если нет возможности заглубить контурные замораживающие 
скважины в водоупор, по всей площади сечения сооружаемой выработки 
замораживают грунтовый массив, для этого замораживающие скважины бурят 
и внутри контурных скважин. 
Замораживающий трубы (колонки (рис. 2.3.1.1) с наглухо заваренным 
дном (нижним концом)) опускают в пробуренные скважины. Трубы меньшего 
диаметра, которые не доходят до дна на 40–50 см с открытым дном, называют 
питающими трубами, опускают в колонки.  
В общую систему, расположенную на поверхности, состоящую из 
трубы-коллектора и трубы-распределителя, через специальные оголовки 
соединяют замораживающие колонки. Труба, по которой подается 
охлажденный рассол (раствор хлористого кальция) на замораживающей 
станции, называется труба-распределитель. Труба, которая отводит раствор 







Насосно-коспрессорные устройства и агрегаты, которые предназначены 
для обеспечения работы системы замораживания, монтируют на 
замораживающей станции. По питающим трубам замораживающих колонок 
холодный рассол расходиться равномерно, а в распределитель он нагнетается 
насосами. Омывая внутренние стенки, рассол, достигнувший дна колонки, 
поднимается вверх по кольцевому пространству между замораживающей 
колонкой и питающей трубой. Давление холодного рассола поддерживается 
насосами на станции. Во время этого процесса рассол отнимает тепло у грунта, 
который окружает колонку, при этом происходит понижение температуры, в 
связи с чем грунт замораживается. Данный процесс называется теплообменом. 
После чего через оголовок рассол из колонки поступает в коллектор, затем 
поступая на замораживающую станцию он снова охлаждается. 
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На станции по замораживанию устанавливают несколько систем: 
механизмов и машин. Первая система (рассольная) служит для поддержания 
циркуляции рассола и включает в себя: замораживающие колонки, насос, 
коллектор, рассольный бак, распределитель и трубопроводы. Вторая система 
(аммиачная) служит для понижения температуры рассола при помощи 
аммиака и включает в себя: испаритель, конденсатор и компрессор, которые 
соединены с помощью трубопровода. 
Процесс охлаждения рассола таков: засасываемые из испарителя пары 
жидкого аммиака компрессор сжимает до давления равного 0,8–1,2 МПа, в 
связи с этим нагреваются пары аммиака. В конденсатор по трубопроводу 
поступают сжатые пары аммиака. Конденсатор состоит из труб, которые 
постоянно омываются холодной водой, там пары аммиака охлаждаются и 
превращаются в жидкость. Затем в испаритель поступает жидкий аммиак. В 
баке, который заполнен рассолом (водный раствор хлористого кальция, что 
замерзает при температуре равной минус 340С), находятся секции испарителя. 
При испарении жидкий аммиак значительно отнимает тепло от рассола, что 
для парообразования необходимо, при этом происходит охлаждение рассола 
до температуры минус 20–260С. После чего рассол, который охлажден, с 
помощью специального насоса поступает в распределитель, затем из 
распределителя попадает в замораживающие колонки и, передавая 
определенное количество холода грунту, возвращается обратно по коллектору 
в испаритель чтобы повторно охладиться. После чего цикл снова повторяется. 
Пошагово образуется массив замороженного грунта вокруг всех 
колонок, имеющий цилиндрическую форму. Объем замороженных цилиндров 
увеличивается по мере продолжения заморозки, также между собой они 
соединяются в сплошной кольцевой массив (рис. 2.3.1.2). 
Для того чтобы образовался замороженный массив необходимо время, 
зависящее от температуры циркулирующего рассола, количество 
замораживающих колонок, гидрогеологических условий, а также проектной 
толщины замороженного массива. Примерные сроки при создании 
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замороженного контура с расстоянием между скважинами 1,25 м варьируется 
в интервале от 39 до 61 сут. при работе станции по замораживанию 
круглосуточно. Данный процесс можно называть активным замораживанием. 
Для поддержания массива в замороженном состоянии, при всем времени 
проходки замораживающая станция работает в режиме, который определяется 
по проекту. В одну или две смены, также этот период называется 
поддерживанием замораживания.   
 
 
Наблюдая поднятие уровня воды у специальной контрольной 
пробуренной гидрогеологической скважине, смотрят образование замкнутого 
ледогрунтового ограждения. Если начнется его утолщение, при закачивании 
образования ледогрунтового ограждения на одном водоносном горизонте, 
уровень воды в скважине увеличивается, в связи с давлением утолщающихся 
стен ограждения внутри замороженного контура. 
Замораживание начинается с бурения скважин, а также установки в эти 
пробуренные скважины замораживающих колонок с питающими трубами. 
Наряду с этим строятся замораживающие станции, монтаж рассолопроводов и 
оборудования. Рассолопроводы рассчитывают таким способом, чтоб была 
возможность испытания при окончании бурения, а также возможна работа 
всей системы. 
Существует ряд особенностей у производства строительных и 
горнопроходческих работ в зоне замораживания. При работах нужно 
тщательно контролировать состояние ледогрунтового ограждения, а также 
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режим работы станции по замораживанию, чтобы сохранялись размеры 
ледогрунтового ограждения и его температура. 
Во время положительной температуры воздуха при отрытой работе, 
выемку грунта из котлована нужно проводить при защите от солнечных лучей, 
а также действия атмосферных осадков стенок ледогрунтового ограждения. 
Обязательно соблюдение мер предосторожности, при разработке 
буровзрывным способом грунта. Не доводить деформацию ледогрунтового 
ограждения, а также повреждение замораживающих колонок. 
Когда закончились проходческие работы и возведена постоянная 
обделка сооружений начинают оттаивать замороженные грунты. Оттаивание 
может проводиться искусственным путем, когда нагнетается в скважины 
нагретый рассол (или вода) или естественным путем. 
2.3.2. Низкотемпературное замораживание с использованием 
жидкого азота 
Не так давно на практике метростроения при искусственном 
замораживании грунтов применяют новый хладагент – жидкий азот. Он 
представляет из себя бесцветную жидкость. Его температура, при которой 
происходит испарение очень низкая (в случае атмосферного давления равна 
минус 195,80С). 
На специальных заводах жидкий азот получается при сжигании 
атмосферного воздуха при низких температурах, после чего разделяется на 
кислород и жидкий азот. Они имеют разные температуры испарения. 
Транспортируется жидкий азот в танках (специальные емкости для азота). 
Аммиак и фреон можно использовать только при замкнутых системах 
холодильной установки. Однако жидкий азот используется однократно, то 
есть газ, который испаряется, выпускаются в среду окружающую нас. 
Существует преимущества при низкотемпературном способе 
замораживания при применении жидкого азота по сравнению с обычным 
замораживанием. Не требуются сети трубопроводов и замораживающие 
станции при замораживании с помощью жидкого азота. Жидкий азот, 
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доставленный в цистернах, сразу пускают в замораживающие колонки. 
Особенно важным при поступлении минерализованных и термальных вод, и 
при больших скоростях фильтрации грунтовых вод, – есть то, что 
увеличивается скорость замораживания. 
Объем цистерн, установленных на автомобилях, в которых доставляют 
жидкий азот, составляет 1200, 3000 и 5000 л и более. Чтобы заморозить 1 м3 
грунта, в котором содержится до 30% воды, нужно расходовать 1000 л 
жидкого азота. При этом скорость заморозки грунта будет равна 10–15 см/сут, 
что превышает скорость водопритока в замороженную зону. В следствии чего 
не будет происходить водонасыщение и интенсивное пучение грунта. У 
жидкого азота есть ряд преимуществ: нетоксичен, недорог и 
взрывопожаробезопасен. 
Замораживающие колонки, при низкотемпературном замораживании, 
соединяются последовательно в единую систему. В питающую (внутреннюю) 
трубу первой замораживающей колонки поступает жидкий азот. Жидкий азот 
будет испаряться при кольцевом пространстве колонки. И поднимается к 
оголовку колонки при газообразном состоянии. После чего переходит по 
трубопроводу в питающую трубу соседней колонки и т. д. (рис. 2.3.2.1). 
Жидкий азот выходит в атмосферу из последней колонки системы при 






Для ликвидации плывунов в горные выработки и прорывов воды 
эффективно применяется технология низкотемпературного замораживания. 
Еще эффективно будет использовать для выполнения срочных работ в 
водоносных грунтах. 
С помощью искусственного замораживая, которое универсально, можно 
стабилизировать грунты и обеспечивать возможность ведения работ в 
водоносных породах. 
У искусственного замораживания есть недостатки: если выполняются 
работы по замораживанию на маленькой глубине, происходит деформация 
поверхностных сооружений, под которыми они ведутся, пучение 
обводненных грунтов в следствии осадка при оттаивании и увеличения объема 
при замораживании. Стоимость данных работ будет высока, при этом процесс 
по замораживанию будет длительный, а работы по подготовке сложные. 
Для осушения грунта в котловане, который огражден замкнутой 
водонепроницаемой ледогрунтовой стеной, используют совмещенное 
водопонижения и применение замораживания. 
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Классификация способов закрепления грунтов приведена на (рис. 














ГЛАВА 3. ИСКУССТВЕННОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ГРУНТОВ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕМОНТНЫХ КОТЛОВАНОВ 
Из всех вышеприведенных методов, мне бы хотелось остановиться на 
методе искусственного низкотемпературного замораживания грунта с 
использованием жидкого азота. 
Во-первых, в данных условиях нет возможности применять способ 
цементации, из–за того что глинистые грунты, плывуны и мелкозернистые 
пески не будут поддаваться цементации. 
Во–вторых, возможно применение способа силикатизации для 
увлажненных грунтов, только грунты, которые подвергались силикатизации 
нет возможности вернуть все в исходное состояние. Также опираясь на мнение 
экологии данные методы использовать не обязательно. 
В данное время, стало обычно применять метод обрабатывания мест 
утечек и неустойчивых грунтов, в отличии от того, что раньше замораживался 
грунт с помощью жидкого азота было экзотической сферой использования 
газа с большим количеством неизведанных факторов. 
Данный процесс имеет большой ряд достоинств: 
– Производиться достаточно быстрый монтаж для установки 
замораживания с применением жидкого азота; 
– малая часть капиталовложения, которые требуются для монтажа 
системы замораживания с применением рассола входят в объем 
капиталовложений, которые требуются для установки замораживания с 
применением жидкого азота; 
– будет много меньше температура замерзшего грунта, чем если 
используется установка замораживания с применением рассола. Данное 




– очень низкая температура жидкого азота (до минус 1960C) позволит 
производить заморозку за 4 дня, что много меньше, чем в процессе 
замораживания с применением рассола, при котором может уходить даже 
месяц;  
– для окружающей среды данный процесс будет являться безвредным, в 
следствии того что не будут использованы опасные вещества, и не будет 
происходить загрязнение грунтовых вод;  
– данный процесс будет выполнятся автоматически;  
– задание для формы замораживаемого грунта будет гибким;  
– сочетается статические опоры и уплотнения;  
– нетребовательное отношение к значению влажности грунта (5-100%);  
– нет притока грунтовых вод и замерзший грунт будет являться на 100% 
водонепроницаемым; 
– значение твердости замороженного грунта будет близко ко значению 
твердости бетона;  
– явление затвердевания грунта будет временным. При отключении 
подачи жидкого азота, в течение нескольких недель наблюдается оттаивание 
замерзшего грунта; 
Кроме того, экономичность расхода жидкого азота для замораживания 1 
м3 грунта будет составлять приблизительно 600 кг. 
3.1. Технологии замораживания грунтов для ремонтного котлована 
Для создания прочного ограждения вокруг ремонтного котлована, 
состоящего из замороженного грунта, что препятствует проникновению в 
сооружаемую выработку грунтовых вод или водонасыщенного неустойчивого 
грунта, искусственно замораживают грунты. Такие ограждения должны 
выдерживать давление котлована грунта или окружающей выработки, кроме 
этого гидростатические напоры грунтовых вод. 
Замораживание начинается с установления замораживающих колонок с 
питающими трубами. Одновременно будет проводиться работа по 
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установлению цистерн с жидким азотом, а также монтаж азотопровода и 
оборудования с расчётом, что к концу бурения скважин будет возможность 
проводить испытания и введение всей системы в работу. 
Предварительно по контору выработки, для того чтобы создать 
ледогрунтовое ограждение, нужно опустить замораживающие трубы 
(колонки) (рис. 3.1.1), у которых наглухо заварено дно (нижний конец), через 
всю толщину водоносных грунтов. Промежуток между труб будет 
определяться с помощью расчетного проекта, где радиус ледогрунтового 
цилиндра, который наморожен вокруг скважины, будет равен 1,25–1,5 м. 
Замораживающие колонки, с такой же конструкцией как при 
рассольном, применяется при замораживании грунтов жидким азотом. 
Стальные трубы, у которых диаметр равен в интервале 60–72 мм, 
используются в качестве замораживающих труб. А для питающих – трубы, 
состоящие из специального материала (нержавеющая сталь) с диаметром 




Рис. 3.1.1 – Замораживающие колонки 
В колонки опускаются трубы более малого диаметра, у которых открыт 
нижний конец, такие трубы называют – питающими, при этом их не доводят 
до дна на 40 – 50 см. Замораживающие колонки соединены поочередно в 
единую систему. Через специальные оголовки колонки будут соединяться с 
питающими трубами, по ним будет подаваться жидкий азот. Под действием 
внутреннего давления цистерны жидкий азот будет нагнетаться в питающие 
трубы. 
В питающую (внутреннюю) трубу первой замораживающей колонки 
поступает жидкий азот. Жидкий азот будет испаряться при кольцевом 
пространстве колонки. И поднимается к оголовку колонки при газообразном 
состоянии. После чего переходит по трубопроводу в питающую трубу 
соседней колонки и т. д. (рис. 3.1.2). Жидкий азот выходит в атмосферу из 




Рис. 3.1.2 – Схема соединения системы замораживающих колонок при  
вырезке катушки длиною 10 м и диаметром 1020 мм 
  
Рис. 3.1.3 – Поперечный разрез котлована и ледогрунтового ограждения при 





Во время положительной температуры воздуха при отрытой работе, 
выемку грунта из котлована нужно проводить при защите от солнечных лучей, 
а также действия атмосферных осадков стенок ледогрунтового ограждения. 
Одновременное водопонижения и использование замораживания даст 
возможность осушить грунт в котловане, который огражден замкнутой 
водонепроницаемой ледогрунтовой стеной. 
Рассмотрим схему замораживания при ремонтах работах на 
трубопроводе диаметром 1020 мм. Есть возможность, когда водоупор будет 
находиться ниже дна котлована, и на уровне дна котлована или выше него. 
3.2. Схема замораживания котлована при уровне водоупора на дне 
котлована или выше него 
В случае замораживающие колонки будут опускаться до водоупорных 
грунтов, что при заморозке обеспечит защиту от проникновения воды, как 
снизу котлована, так и с боковых сторон. 
В следствии того, что есть зависимость глубины ремонтного котлована 
от диаметра трубопровода, значит будет зависимость длины замораживающих 
колонок от диаметра трубопровода. Длины замораживающих колонок 
приведены в таблице 3.2.1. 
 




Глубина котлована, м Длина 
замораживающей 
колонки, до м 
530 2,13 2,23 
630 2,23 2,33 
720 2,32 2,42 
820 2,42 2,52 
1020 2,62 2,72 
1220 2,82 2,92 
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Поперечные разрезы ледогрунтового ограждения и котлована для двух 
случаев показаны на (рис. 3.2.1). 
 
Рис. 3.2.1 – Поперечный разрез котлована и ледогрунтового ограждения  
при вырезке катушки диаметром 1020 мм, а – водоупор находится  
на уровне, б – выше уровня дна котлована 
Число замораживающих колонок обусловлено длиной вырезаемого 
участка и шириной котлована, что имеет зависимость от диаметра 
трубопровода и типа грунта. Учитывая, что радиус замораживания для каждой 
колонки будет равен 0,5 м, будем рассчитывать число замораживающих 
колонок. Схемы расстановки замораживающих колонок в зависимости от 






Рис. 3.2.2 – Схемы расстановки замораживающих колонок при 
длине котлована 10 м (четное число) 
Зависимость числа замораживающих колонок от длины котлована 
показана в таблице 3.2.2. 
Таблица 3.2.2 – Количество замораживающих колонок в зависимости от длины котлована 




4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 
Ширина котлована по полотну обусловлена типом болот и значением 
диаметра трубы. Углы откоса стенок котлована согласно РД 153–39.4Р–130–






Рис. 3.2.3 – Схемы расстановки замораживающих колонок при длине 
котлована 9 м (нечетное число) 
Зависимость ширины котлована от угла откоса стенок котлована и 
диаметра трубопровода показана в (таблице 3.2.3). 
Таблица 3.2.3 – Ширина котлована по полотну в зависимости от диаметра трубопровода и 




Угол откоса стенки траншеи 
380 450 500 530 560 630 760 
530 8,99 7,79 7,11 6,74 6,41 5,70 4,60 
630 9,34 8,09 7,38 6,99 6,64 5,91 4,75 
720 9,66 8,36 7,62 7,22 6,85 6,09 4,88 
820 10,02 8,66 7,88 7,47 7,09 6,29 5,03 
1020 10,73 9,26 8,42 7,97 7,56 6,69 5,33 





Рис. 3.2.4 – 5 замораживающих колонок используется при ширине котлована по 
полотну от 4 до 5 метров 
Имеется возможность выражения ширины котлована по полотну в 
эквиваленте числа колонок (таблица 3.2.4), то есть 6 колонок используется при 
ширине котлована от 5 до 6 м., 5 колонок от 4 до 5 м, 4 колонки от 3 до 7 м и 
т.д. (рис. 3.2.4).  




Угол откоса стенки траншеи 
380 450 500 530 560 630 760 
530 9 8 8 7 7 6 5 
630 10 8 8 7 7 6 5 
720 10 9 8 8 7 6 5 
820 10 9 8 8 7 7 5 
1020 11 10 9 8 8 7 6 
1220 12 10 9 9 8 7 6 
Исходя из этого, посчитывая, число колонок при различных длинах 
котлована и различных диаметрах трубопровода (таблица 3.2.5). 
Объем ледогрунтового цилиндра, который образуется вокруг 
замораживающей колонки, если радиус ледогрунтового цилиндра равен 1м 
обусловлен глубиной замораживания и определен:  
V=πR2h,                                                      (3.2.1) 
где R – радиус замораживания; 








Наружный диаметр Dн, мм 
530 630 720 820 1020 1220 
4-5 18-28 18-30 18-30 18-30 20-32 20-34 
6-7 22-32 22-34 22-34 22-34 24-36 24-36 
8-9 26-36 26-38 26-38 26-38 28-40 28-40 
10-11 30-40 30-42 30-42 30-42 32-44 32-44 
12-13 34-44 34-46 34-46 34-46 36-48 36-48 
Таблица 3.2.6 – Объем ледогрунтового цилиндра вокруг одной колонки в зависимости от 





Объем замороженного грунта 
вокруг одной колонки, м3 
530 2,13 1,67 
630 2,23 1,75 
720 2,32 1,82 
820 2,42 1,90 
1020 2,62 2,06 
1220 2,82 2,21 
Таблица 3.2.7 – Общий объем замороженного грунта, м3 
Длина  
котлована м 
Наружный диаметр Dн, мм 






























































3.3. Схема замораживания котлована при уровне водоупора ниже 
дна котлована 
Иногда торфяной слой в толщину может быть до 8 м. При таких 
глубинах нет возможности использовать замораживающие колонны, у 
которых длина 8 и более метров. В таких случаях необходимо проводить 
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защиту от проникновения воды как снизу котлована, так и с боковых сторон. 
Если отсутствует водоупорный слой, то требуется заморозка как дна траншеи, 
так и боковых стенок. 
Длины замораживающих труб обусловлены глубиной ремонтного 
котлована и превышают его. Длины замораживающих труб приведены в 
(таблице 3.3.1). 




Глубина котлована, м Длина 
замораживающих 
колонок, м 
530 2,13 2,53 
630 2,23 2,63 
720 2,32 2,72 
820 2,42 2,82 
1020 2,62 3,02 
1220 2,82 3,22 
Необходимо замораживание дна котлована, углубленного до 30–40 мм, 
чтобы обеспечить защиту от проникновения грунтовых вод в ремонтный 
котлован через его дно. Поэтому замораживающие колонны опускают вглубь 
на 30–40 мм ниже, чем проектная глубина котлована. Что сопровождает 
полную защиту от проникновения грунтовых вод. 
Поперечный разрез котлована представлен на (рис. 3.3.1). Здесь 
заморозка продлится около 3–4 дней, при этом радиус ледогрунтового 
цилиндра будет равен 1 м. Из-за того, что откосы траншеи являются 
полностью замороженными, то согласно РД 153-39.4Р-130-2002 угол откоса 






Рис. 3.3.1 – Поперечный разрез котлована и ледогрунтового ограждения 
при вырезке катушки диаметром 1020 мм. Водоупор находится  
ниже уровня дна котлована 
При диаметре трубопровода, варьируемого от 530 до 1220 мм (таблица 
3.2.3), и с шириной траншеи по полотну, варьируемой от 5,70 до 7,50 м, 
понадобиться 4 ряда колонн. Если длительность замораживания продлиться 
более чем 4 дня, то радиус ледогрунтового цилиндра вокруг колонны может 
достигать 1,5 м. При вышеупомянутых условиях, чтобы соорудить ремонтный 
котлован для труб с диаметром от 530 до 720 мм., требуется два ряда 
замораживающих колонок, если же взять трубы диаметром от 820 до 1420 мм., 
нужно четыре ряда. 
Схема расстановки замораживающих колонок и их количество будут 
зависеть только от диаметра трубопровода и длины ремонтного котлована 





Рис. 3.3.2 – Поперечный разрез котлована и ледогрунтового ограждения  
и схема расположения замораживающих колонок при вырезке катушки 





Рис. 3.3.3 – Поперечный разрез котлована и ледогрунтового ограждения и 
схема расположения замораживающих колонок при вырезке катушки  




Количество замораживающих колонок для различных длин котлована и 
радиуса ледогрунтового цилиндра приведено в (таблице 3.3.2). 
Таблица 3.3.2 – Количество замораживающих колонок 
Длина котлована Радиус 
ледогрунтового 
цилиндра 
Длина котлована Радиус 
ледогрунтового 
цилиндра 



























Общее число замораживающих колонн, которые потребуются для труб 
разного диаметра и для замораживания котлована разной длины показано в 
(таблице 3.3.3). Жирным курсивом выделены колонны с радиусом 
ледогрунтового цилиндра 1,5 м. 




Наружный диаметрDн, мм. 
530 630 720 820 1020 1220 
4 4 4 4 12 12 12 
5 4 4 4 12 12 12 
6 6 6 6 16 16 16 
7 6 6 6 16 16 16 
8 6 6 6 20 20 20 
9 8 8 8 20 20 20 
10 8 8 8 24 24 24 
11 8 8 8 24 24 24 
12 10 10 10 28 28 28 
13 10 10 10 28 28 28 
Объем ледогрунтового цилиндра, который образуется вокруг 
замораживающей колонки обусловлен глубиной замораживания и будет 





Таблица 3.3.4 – Объем ледогрунтового цилиндра вокруг одной колонки в зависимости от 
глубины замораживания 
Наружный  







грунта вокруг одной 
колонки 
530 2,13 1,5 15,05 
630 2,23 1,5 15,75 
720 2,32 1,5 16,39 
820 2,42 1 7,60 
1020 2,62 1 8,23 
1220 2,82 1 8,85 
Общий объем замороженного грунта показан в (таблице 3.3.5). 
Таблица 3.3.5 – Общий объем замороженного грунта, м3 
Длина ремонт. 
котлована, м. 
Наружный диаметр трубопровода Dн, мм. 
530 630 720 820 1020 1220 
4 60,19* 63,02* 65,56* 91,19* 98,72* 106,26* 
5 60,19* 63,02* 65,56* 91,19* 98,72* 106,26* 
6 90,29* 94,53* 98,34* 121,58** 131,63** 141,68** 
7 90,29* 94,53* 98,34* 121,58** 131,63** 141,68** 
8 90,29* 94,53* 98,34* 151,98 164,54** 177,10** 
9 120,39* 126,04* 131,13** 151,98 164,54** 177,10** 
10 120,39* 126,04* 131,13** 182,37 197,44 212,52 
11 120,39* 126,04* 131,13** 182,37 197,44 212,52 
12 150,48 157,55** 163,91** 212,77 230,35 247,93 
13 150,48 157,55** 163,91** 212,77 230,35 247,93 
* - объем замораживаемого грунта меньше чем при условии, когда водоупор 
находится на уровне дна котлована; 
** - объем замораживаемого грунта меньше чем при условии, когда водоупор 
находится на уровне дна котлована в случае меньших углов откоса стенок ремонтного 
котлована; 
Если проводить полное замораживание грунта будущего ремонтного 
котлована будет происходить закрепление стенок, из-за чего увеличивается 
угол откоса стенок котлована до 630. Что приведет к большому уменьшению 
ширины котлована по полотну, в следствии чего уменьшится число 
замораживающих колонок, а значит, и будет уменьшение объема 
замораживаемого грунта. Данный эффект сильно виден для таких труб, у 




до 1,5 м., из-за того, что в данном случае возможно использование длительного 
замораживания (до 6 дней). 
3.4. Схема замораживания котлована при наклонной установке 
колонок 
Для того чтобы уменьшить трудоемкость работы по замораживанию 
грунта, предлагается заморозить грунт с наклоном при установлении 
колонок. Что даст поможет уменьшить число замораживающих колонок, а 
значит, будет уменьшение трудоемкости установки колонок и объема 
замораживаемого грунта. Предлагается рассмотреть метод для вырезки 
катушки трубопровода с диаметром 1020 мм. Поперечный разрез котлована и 
схема расположения замораживающих колонок показаны ниже (рис. 3.4.1, 
3.4.2, 3.4.3). 
 
Рис. 3.4.1 – Поперечный контур будущего котлована и разрез ледогрунтового 
цилиндра при наклонном расположении замораживающей колонны 
Здесь угол откоса стенок котлована принимаем равным 630, из-за того, 
что замораживается весь поперечный контур траншеи. Обеспечение 
постоянной толщины боковой ледогрунтовой стенки равной 500 мм, 
одновременно с вводом замораживающих колонн в грунт под углом 630. 
Колонны необходимо установить при удалении 560 мм от бровки во 




Рис. 3.4.2 – Поперечный разрез котлована 
 
 






Число колонн, которые установлены по длине и ширине котлована будет 
похожим на первый описанный случай (таблицы 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5). Однако, 
длины могут быть больше, из-за того, что колонны установлены под углом 630 
(таблица 3.4.1). 














наклонной установке, м 
530 2,13 2,53 2,84 
630 2,23 2,63 2,95 
720 2,32 2,72 3,05 
820 2,42 2,82 3,17 
1020 2,62 3,02 3,39 
1220 2,82 3,22 3,61 
Объем ледогрунтового цилиндра, который образуется вокруг 
замораживающей колонки обусловлен глубиной замораживания и возможно 
рассчитывать по формуле (3.2.1), данные в (таблице 3.3.4) 














грунта вокруг одной 
колонки, м3 
530 2,84 0,5 2,23 
630 2,95 0,5 2,32 
720 3,05 0,5 2,39 
820 3,17 0,5 2,49 
1020 3,39 0,5 2,66 
1220 3,61 0,5 2,83 









Наружный диаметр трубопровода Dн, мм. 
530 630 720 820 1020 1220 
4 31,21 32,42 33,52 39,82 42,58 45,34 
5 35,67 37,05 38,31 44,79 47,90 51,01 
6 40,13 41,68 43,10 49,77 53,22 56,68 
7 44,59 46,32 47,89 54,75 58,55 62,34 
8 49,05 50,95 52,67 59,72 63,87 68,01 
9 53,51 55,58 57,46 64,70 69,19 73,68 
10 57,96 60,21 62,25 69,68 74,51 79,35 
11 62,42 64,84 67,04 74,65 79,83 85,02 
12 66,88 69,47 71,83 79,63 85,16 90,68 
13 71,34 74,10 76,62 84,61 90,48 96,35 
Если установка замораживающих колон происходит под наклоном, то 
возможно полное замораживание дна и стенок будущего ремонтного 
котлована. Из-за чего есть увеличение угла откоса стенок котлована до 630. 
Если установка колонок является наклонной, то радиус ледогрунтового 
цилиндра для любых диаметров ремонтного трубопровода составит 0,5 м. 
Таким образом, при вертикальной установке колонок замораживание грунта 
проводиться медленнее. Для уменьшения числа колонок, можно исключить их 











ГЛАВА 4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 
4.1. Расчет трубопроводов различного диаметра против всплытия 
Проведем расчет трубопроводов различного диаметра против всплытия 
и определим тип, вес пригрузов и расстояние между ними при их установке на 
трубопровод. Детально разберем расчет против всплытия трубопровода с 
наружным диаметром 1020 мм на болоте III типа.  
Данные для расчета представлены ниже: 
продукт перекачки – нефть; 
рабочее давление – 6,3 МПа; 
марка стали – 17Г1С; 
временное сопротивление Rн1=σвр – 510 МПа; 
предел текучести Rн2=σт – 363 МПа; 
коэффициент надежности по материалу К1 – 1,4; 
категория участка – В; 
длина участка балластировки – 500 м; 
температурный перепад Δt – ±450С; 
плотность воды с учетом растворенных в ней солей γВ – 1075 кг/м3; 
футеровка сплошная, схема изоляции трубопровода 2+2, тип 
изоляционной ленты и обертки – Альтене (Ал). 
4.1.1. Расчет толщины стенки 
Предварительно (в первом приближении) расчетная толщина стенки δ 







 ,      (4.1.1.1) 
где δ – расчетная толщина стенки трубопровода, м;   
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Р – внутреннее рабочее (нормативное) давление в трубопроводе; 
значение которого устанавливается проектом (это наибольшее избыточное 
давление, как правило, на выходе из НПС или КС, при котором обеспечивается 
заданный режим эксплуатации трубопровода), Па; 
DH – наружный диаметр трубопровода, м; 
nP – коэффициент надежности от внутреннего рабочего давления в 
трубопроводе, принимаемый по табл. 13 [5]: 
– 1,10 – для газопроводов; 
– 1,15 – для нефте- и продуктопроводов (НП и НПП) Dу=700-1200 мм с 
промежуточными нефте- (для НП) и насосными (для НПП) перекачивающими 
станциями (НПС) без подключения емкостей (резервуаров) (т.е. 
осуществляющие перекачку по схеме «из насоса в насос»); 
– 1,10 – для НП Dу=700–1200 мм без промежуточных НПС (одна 
головная НПС, собирающая нефть с промыслов) или с промежуточными НПС, 
работающих постоянно только с подключенной ёмкостью, а также для НП и 




















2    ,     (4.1.1.3) 
– расчетные (допустимые) сопротивления основного металла труб и 
сварных кольцевых соединений растяжению (сжатию) и изгибу 
соответственно по временному сопротивлению на разрыв σвр и по пределу 
текучести σт, Па; 
RH1= σвр, RH2= σт= σ0,2 ; 
– нормативные сопротивления металла труб и сварных соединений 
растяжению (сжатию) и изгибу, принимаемые равными минимальным 
значениям соответственно временного сопротивления образца из данной 
марки стали на разрыв и предела текучести (напряжение, которое 




разгрузки, равному 0,2%) по государственным стандартам (ГОСТам) и 
техническим условиям (ТУ) заводов изготовителей на трубную сталь, Па. 
Примечание. Нагрузки и воздействия, а также вызываемые ими усилия и 
напряжения, установленные нормативными документами на основании статического 
анализа, называются нормативными и обозначаются здесь и далее с индексом «н». 
Расчетные значения нагрузок и воздействий определяются умножением нормативных 
величин на коэффициент надежности по нагрузке n, учитывающий возможные отклонения 
их в неблагоприятную сторону; 
m – коэффициент условий работы трубопровода, принимаемый по 
таблице 4.1.1.1 [5]. 




В Ι и ΙΙ ΙΙΙ и ΙV 
m 0,6 0,75 0,9 
k1 и k2 – коэффициенты надежности по материалу: 
k1 учитывает качество материала труб с учетом реальной технологии их 
изготовления, допусков на толщины стенок, степени контроля сварных 
соединений (приведен в исходных данных в соответствии с ТУ на трубы); 
k2 учитывает способ изготовления трубы и ее прочностные 
характеристики: 
– для бесшовных труб из малоуглеродистой стали (DН ≤ 426мм) k2=1,11; 
– для прямо и спиралешовных труб: 
а) из малоуглеродистой и низколегированной стали с отношением 
8,071,0// 12  BPT
HH RR   k2=1,15; 
б) из высокопрочной стали с отношением  
8,0/ 12 
HH RR  k2=1,2; 
kH – коэффициент надежности по назначению трубопровода, 
учитывающий внутреннее избыточное давление, диаметр трубопровода и его 





Таблица 4.1.1.2 – Коэффициент надежности по назначению трубопровода 
Условный диаметр 
трубопровода Dy, мм 
Газопроводы 
НП и 
НПП Р≤5,4 МПа 5,4<Р≤7,4 МПа 7,4<Р≤9,8 МПа 
500 и менее 1,0 1,0 1,0 1,0 
600-1000 1,0 1,0 1,05 1,0 
1200 1,05 1,05 1,1 1,05 















































   
Определив в первом приближении по формуле (3.2.1) расчетную 
толщину стенки δ, необходимо найти сумму продольных (осевых) напряжений 
в трубопроводе σПР.N от расчетных нагрузок и воздействий. Например, для 
прямолинейных участков подземных трубопроводов полностью защемленных 
грунтом (т.е. при отсутствии продольных и поперечных перемещений 
последнего в траншее, просадок и пучения грунта) от воздействия расчетного 
температурного перепада Δt и внутреннего давления Р: 
t.ПРP.ПРN.ПР
σσσ  ,    (4.1.1.4) 
где  σПР.Р, σПР.t – расчетные продольные напряжения в прямолинейном или 
упруго-изогнутом полностью защемленном подземном трубопроводе 
соответственно от внутреннего давления Р (при наличии заглушек, задвижек  
или изгибе труб) и расчетного температурного перепада Δt (термическое 
























































 ; (4.1.1.7) 
– кольцевые напряжения от внутреннего рабочего давления, 





σ,σ  – нормативные продольные (от Р) и кольцевые напряжения 
соответственно, Па; 
αt – коэффициент линейного теплового (термического) расширения 
металла трубы, равный для стали αt=1,2•10-5 1/0С; 
Е – модуль упругости металла трубы равный для стали Е=2,06•1011Па; 
Δt = (tэ – tф.р.с.) – расчетный температурный перепад между температурой 
стенок трубы в процессе эксплуатации tэ (определяется в технологической 
части проекта и принимается равной температуре продукта на выходе из КС 
или НПС) и температурой, при которой фиксируется расчетная схема 
трубопровода tф.р.с (свариваются захлесты, навешиваются балластирующие 
грузы, производится засыпка трубопровода и т.п., т.е. когда фиксируется 
статически неопределимая система), 0С; 
ξ – коэффициент, принимающий следующие значения: 
ξ = 0,5 – для «свободного» подземного трубопровода (на подводных 
переходах, в поймах рек, на болотах, слабонесущих грунтах, у мест выхода на 
поверхность на поворотах, где не обеспечивается полное защемление 
грунтом), а также для надземных трубопроводов в виде балочных, 
шпренгельных и висячих систем, в которых предусмотрена компенсация 
продольных (температурных) деформаций, а также для арочных систем; 
HHBH
δ2DD  ,     (4.1.1.8) 
где Dвн – внутренний диаметр трубопровода, м; 
δН – номинальная толщина стенки трубопровода, которая получается 
путем округления расчетной толщины δ в большую сторону до ближайшей из 





















 ,  (4.1.1.9) 
при положительном температурном перепаде Δt≥0 (при замыкании 
трубопровода в холодное время года). 
Если при этом полученная сумма (4.1.1.9) 0σ
N.ПР
  (растягивающие 
напряжения, т.е. когда продольные напряжения от внутреннего давления гасят 
термические), окончательно принимаем в качестве номинальной ранее 
найденную толщину стенки 
1НН
δδ   
В противном случае, когда 0σ
N.ПР
  (сжимающие напряжения, т.е. 
термические напряжения по модулю больше продольных напряжений от 








 ,    (4.1.1.10) 




 (осевые растягивающие напряжения) ψ1=1;  
– при 0σ
N.ПР
 (осевые сжимающие напряжения) коэффициент ψ1 (0< 

















 RR ПРNПРN 
  (4.1.1.11) 
Расчетная толщина стенки трубопровода, определенная по формуле 
(4.1.1.11), также, как и в первом случае, округляется в большую сторону до 
ближайшей номинальной по сортаменту труб и обозначается δН=19. 
Согласно п. 8.22* [5]. толщину стенки труб, определенную по формулам 
(4.1.1.1) и (4.1.1.10), следует принимать не менее 1/140DH, но не менее 3 мм 




При этом принятая толщина стенки δН должна удовлетворять условию: 
МИНН
δδ  ,     (4.1.1.12) 
где δМИН – минимальная толщина стенки, которая согласно п. 13.16 [5] 








 ,     (4.1.1.13) 












 ,    (4.1.1.14) 









H 85,34436395,095,095,0 2   ; 
– расчетное значение напряжения, принимаемое равным 95% R2H 
(предела текучести стали согласно п. 8.2. [5]), Па. 
4.1.2. Расчет геометрических параметров трубы 
Приняв окончательно номинальную толщину стенки трубы δН, 
необходимо подсчитать геометрические параметры трубы: 














;  (4.1.2.1) 
037962,05,500/19/ СРН R ; 
– отношение номинальной толщины стенки к радиусу срединной 
поверхности; 
Fδ – площадь поперечного сечения стенки трубы, м2:  
222 05972,0019,05005,022)(
4
мRDDF HCPBHH  

 ; (4.1.2.2) 





















28211 1041413,1515414134840075,01006,2 мНмНJE    (4. 1.2.4) 
(E•J) – жесткость трубы на изгиб, Н•м2.  
4.1.3 Расчет параметров балластировки 
Под устойчивостью трубопровода будем понимать его способность 
сохранять прямолинейное или начальное упруго-искривленное положение на 
дне обводненной траншеи при выпуклом (вогнутом) рельефе местности при 
самой неблагоприятной комбинации силовых воздействий, стремящихся 
вывести его из этого положения. 
Устойчивость положения (против всплытия) трубопроводов, 
прокладываемых на обводненных участках трассы, согласно п. 8.30* [5] 
следует проверять (в зависимости от условий строительства на данном 







Q  ,     (4.1.3.1) 
где QАКТ – суммарная расчетная нагрузка на трубопровод, действующая 
вверх (включая упругий отпор при прокладке свободным изгибом на 
выпуклом либо вогнутом рельефе), Н/м; 
QПАС – суммарная расчетная нагрузка, действующая вниз (включая 
собственный вес трубопровода), Н/м; 
KН.В – коэффициент надежности устойчивого положения трубопровода 
против всплытия на обводненных участках трассы, принимаемый равным: 
– 1,05 для участков перехода через болота Ι, ΙΙ и ΙΙΙ типов по [6], водоемы, 
водохранилища, пруды, озера при отсутствии течения, пойменные участки рек 
за границами производства подводно-технических работ (ПТР), обводненные 
и периодически затопляемые участки в пределах ГВВ 1% обеспеченности; В 
общем случае при протаскивании трубопровода, покрытого сплошной 




расположении балластирующих устройств по длине трубопровода, включая 
участки, уложенные свободным изгибом, выражение (4.1.3.1) после раскрытия 








qБ  ,  (4.1.3.2) 
Н
В.БАЛ
qБ   - нормативный вес балластирующих конструкций (пригрузов, 
без учета коэффициента надежности по нагрузке) в воде, приходящийся на 1 
м трубы, Н/м; 
nБ – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным: 
 0,9 – для железобетонных грузов типа УБК, УБО, УТК, а также при 
сплошном бетонировании трубопровода; 
 1,0 – для чугунных грузов; 
qB=A – расчетная выталкивающая (Архимедова) сила воды, 
действующая на единицу длины полностью погруженного в воду 








,  (4.1.3.3) 
DН.И – наружный диаметр трубы с учетом изоляционного покрытия и 
футеровки, м, равный: 
мDD ФИЗНФН 0858,1)03,00029,0(202,1)(2.   ;  (4.1.3.4) 
наружному диаметру офутерованного трубопровода в случае сплошной  
футеровки, необходимой для защиты изоляционного покрытия трубопровода 
(дюкера) при его укладке способом протаскивания по дну траншеи, 
разрабатываемой в русловой части подводного перехода (ПП) или на болотах 
І, ІІ и ІІІ типов; 
γВ =1075 кг/м3– плотность воды с учетом растворенных в ней солей и 
наличия взвешенных частиц, кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, g=9,80665 м/с2. 
Примечание. При проектировании трубопроводов на участках 
переходов, сложенных грунтами, которые могут перейти в жидко-
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пластическое состояние, при определении выталкивающей силы следует 
вместо плотности воды принимать плотность разжиженного грунта, 
определяемую по данным изысканий. 
δИЗ, δФ – толщина слоя соответственно изоляции и футеровки, м: 
,0029,0921,2)635,0635,0(3,2)( . мммk ОБПИИЗИЗ    (4.1.3.5) 
δИ.П, δОБ – толщина изоляционного покрытия (мастичной изоляции или 
изоляционной ленты) и оберточного слоя (обертки) соответственно, 
приведенные для различных материалов в таблице 4.1.3.1; 
kИЗ – коэффициент, учитывающий величину нахлеста: 
– 1,09 при однослойной схеме изоляционного покрытия «1+1», т.е. один 
слой изоляционной ленты (пленки) и один слой обертки; 
– 2,3 при двухслойной схеме изоляционного покрытия «2+2», т.е два 
слоя изоляционной ленты и два слоя обертки. 
 Примечания: 
1.  Плотность мастичной изоляции может быть принята равной 1050 кг/м3. 
2.  Конструкция защитных покрытий применяется по ГОСТ Р 51164-98 
«Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от 
коррозии». 
3.  Толщина футеровки δф принимается равной: 
– 20 мм – для трубопроводов Dн≤426 мм, когда футеровку осуществляют 
деревянными рейками сечением: толщина×ширина=20×50 мм; 
– 30 мм – для трубопроводов Dн>426 мм – рейками сечением: 
толщина×ширина=30×60 мм или реечно-проволочными коврами (матами). 
И в том и в другом случае длина реек должна быть не менее 2 м. 
Футеровка может быть сплошной, при которой вся поверхность труб по 
окружности закрывается рейками (см. рис. 4.1.3.1 и 4.1.3.2), и не сплошной, 
когда рейки по поверхности труб укладываются с промежутками, равными 
ширине реек. В зависимости от способа укладки трубопровода и условий его 
эксплуатации футеровку проводят по всей длине или на отдельных его 
участках. Так при укладке подводного трубопровода (дюкера) 
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протаскиванием по дну траншеи применяют сплошное футерование по всей 
длине дюкера, а при укладке незабалластированного трубопровода способом 
свободного погружения футеровку осуществляют на отдельных участках (в 
местах крепления тросов), где возможно повреждение изоляции; 
Таблица 4.1.3.1 – Изоляционные материалы 











ϒи.п, ϒоб, кг/м3 
Отечественные изоляционные материалы 
Летняя ПИЛ, ТУ 19-103-78 0,3 - - 
Зимняя ПВХ-БК, ТУ 102-166-82 0,35 - - 
Зимняя ПВЗ-Л, ТУ 102-320-86 0,3 - - 
Отечественные обертки, в т.ч.:    
Пленка оберточная ПЭКом, ТУ 102-284-81 0,6±0,05 0,53 880 
Пленка оберточная ПДБ, ТУ 21-27-49-76 0,55±0,05 0,58 1050 
Пленка полимерная ПВХ, ТУ 102-123-78 0,5±0,1 0,634 1268 
Оберточный материал ПВХ, ТУ 102-123-78 0,6±0,1 0,705 1175 
Импортные изоляционные ленты 
Поликен 980-25 (США) 0,635 0,664 1046 
Плайкофлекс 450-25 (США) 0,635 0,664 1046 
Тек-Рап 240-25 (США) 0,635 0,735 1157 
Нитто-53-635 (Япония) 0,635 0,692 1090 
Фуракава Рапко НМ-2 (Япония) 0,640 0,648 1010 
Альтене 100-25 (Италия) 0,635 0,664 1046 
Пластизол (Югославия) 0,640 0,655 1040 
Импортные обертки 
Поликен 955-25 (США) 0,635 0,653 1028 
Плайкофлекс 650-25 (США) 0,635 0,640 1008 
Тек-Рап 260-25 (США) 0,636 0,680 1072 
Нитто-56РА-4 (Япония) 0,635 0,670 1055 
Фуракава Рапко РВ-2 (Япония) 0,640 0,633 989 
Альтене 205-25 (Италия) 0,635 0,653 1028 
Пластизол (Югославия) 0,635 0,655 1031 
Расчетный вес единицы длины трубопровода в воздухе с учетом 
изоляции и футеровки (при укладке протаскиванием, а при укладке с 
поверхности воды qФ=0) при коэффициенте надежности по нагрузке nC.B=0,95:  
;/12,445864,9048,4367 мНqqqq ФИЗMТР    (4.1.3.6) 
где qM – нагрузка от собственного веса металла трубы, Н/м: 




Рис. 4.1.3.1 – Футеровка трубопровода деревянными рейками 
nC.B=0,95 – коэффициент надежности по нагрузке от собственного веса 
при расчете на устойчивость положения трубопровода против всплытия, когда 
уменьшение нагрузки ухудшает условия работы конструкции; γМ – плотность 
металла, из которого изготовлены трубы (для стали γМ=7850 кг/м3); 
qИЗ – нагрузка от собственного веса изоляции для подземных 
трубопроводов, определяемая в зависимости от схемы изоляционного 
























  (4.1.3.8) 
γИ.П, γОБ – плотность изоляционных и оберточных материалов 
соответственно, кг/м3. 
При расчете устойчивости против всплытия подводного трубопровода, 
пересекающего болта III типа, вертикальная и горизонтальная составляющие 
силового гидродинамического воздействия потока воды на трубу в процессе 
укладки трубопровода на дно траншеи не учитывается так как течение на 









  (4.1.3.9) 




На пойменных, обводненных и периодически затопляемых участках, на 
болотах всех типов – одиночные грузы, групповая балластировка или 
закрепление трубопровода анкерными устройствами. 














теля, кг L Н В R b е f 
1020 1-УБКм-1020-9 900 1370 1840 1100 300 400 295 1,49 3580 
Для балластировки нефтепровода с Dн=1020 мм подходят 
железобетонные утяжелители марки УБК 1020-24-2.  
 
Рис. 4.1.3.2 – Железобетонный утяжелитель типа УБК 1020-9А 
















  (4.1.3.10) 
Расстояние между одиночными пригрузами 3,02 больше ширины одного 
пригруза 0,9 м., что соответствует условию того, что пригрузы смогут 
поместиться рядом друг с другом. 








N ;   (4.1.3.11) 
Данные по балластировке трубопроводов другого диаметра приведены 






ГЛАВА 5 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Статистические данные показывают, что продолжительность аварийно-
восстановительных работ на магистральных нефтепроводах, проложенных в 
сложных условиях трассы, в частности, в болотистых и переувлажненных 
грунтах, в среднем в 2–3 раза больше, а экономический ущерб в 3–4 раза выше, 
чем на трубопроводах того же диаметра, проложенных в устойчивых грунтах. 
Это объясняется тем, что аварии на магистральных нефтепроводах, 
проложенных в болотистых и переувлажненных грунтах, осложняются рядом 
специфических факторов, в том числе сложностью вскрытия поврежденного 
участка нефтепровода и последующим устройством ремонтного котлована. 
Для вскрытия таких участков требуются специальные технология и 
технические средства. Поэтому при ремонте нефтепровода и сооружения 
котлована в условиях болот на первичные места выходят следующие 
показатели:  
– продолжительность монтажа установки и скорость ремонта; 
– водонепроницаемость (для более качественного ремонта 
нефтепровода); 
– экономические показатели (стоимость работ, количество рабочих). 
Целью данного раздела является сравнение применения двух новых 
методов замораживания грунта в условиях болот с использованием различных 
хладагентов. Технология замораживания грунта при ремонте трубопровода в 
условиях болот является новой, поэтому ниже в разделе мы рассмотрим 




5.1. Мобильная станция АКДС – 70М для производства жидкого 
технического азота 
Станция мобильная кислородоазотодобывающая контейнерная МКДС – 
100К и АКДС – 70М может выполнять следующие виды работ (используемый 
продукт – атмосферный воздух): 
– производство жидкого технического кислорода второго сорта (или 
жидкого медицинского кислорода); 
– производство газообразного технического кислорода второго сорта 
(или газообразного медицинского кислорода); 
– производство жидкого технического азота первого сорта; 
– производство газообразного технического азота первого сорта. 
Установки четырехрежимные: каждый из режимов работы обеспечивает 
получение только одного из продуктов в газообразном или жидком виде. 
Спектр применения кислородных станций очень широк, к нему 
относятся задачи получения автогенного кислорода (за исключением 
автоматической резки металлов), также кислородные станции находят 
применение в силикатной, целлюлозно-бумажной, пищевой и 
фармацевтической промышленности, рыборазведении, переработке сточных 
вод и питании озонаторных установок, сжигании твердых отходов. 
Производство кислорода и производство азота являются основными 
назначениями станции. 
Станция может использоваться для обеспечения технологических 
процессов на промышленных предприятиях (теплоэнергетика, 
машинострение и др.); обслуживания сельскохозяйственных регионов; на 
стройках, нефте- и газопромыслах; для аэродромного обеспечения 
летательных аппаратов; в медицине, в биологии, и т.п. 
Оборудование мобильных кислородоазотодобывающих станций 
смонтировано в готовом для эксплуатации виде в 2-х комфортабельных 




искусственное освещение, замкнутый цикл водообеспечения для охлаждения 
компрессоров.  
Кроме того, в комплект может входить наполнительная рампа, что 
позволяет на месте осуществлять заправку одновременно нескольких 
баллонов кислородом под давлением 150 атм. 
Конструктивно станция состоит из компрессорного и технологического 
отделений, связанных между собой соединительными коммуникациями. 
Оборудование каждого отделения, размещенного в цельнометаллических 
фургонах-контейнерах, оснащенных естественным и искусственным 
освещением, электрическим отоплением и вытяжной вентиляцией. 
Компрессорное отделение предназначено для получения, сжатого до 19,6 Мпа 
(200 кгс/см2) воздуха; технологическое – для последующих осушки, очистки, 
сжижения и разделения воздуха на азот и кислород. Принцип работы 
базируется на свойствах адсорбирующих материалов селективного 
поглощения молекул азота и примесных газов, содержащихся в атмосферном 
воздухе, пропуская при этом молекулы кислорода. Все используемые в 
кислородных станциях адсорбенты проходят сертификацию и 
освидетельствование на территории России, что гарантирует надёжность 
работы систем и высокое качество получаемого продукта. Станции 
производят кислород из атмосферного воздуха на базе метода 
короткоцикловой безнагревной адсорбции (КЦА или КБА метод), позволяют 
получать газообразный кислород чистотой до 95 %. 
Атмосферный воздух через воздушные фильтры засасывается двумя 
пятиступенчатыми поршневыми компрессорами, сжимается, охлаждается 
водой оборотной системы охлаждения, очищается от капельных влаги и масла 
и по соединительному трубопроводу поступает из компрессорного отделения 
в технологическое. 
После предварительного охлаждения в сжижителе блока разделения и 
отделения капельной влаги воздух высокого давления направляется в блок 
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комплексной очистки, где из него методом адсорбции на цеолите удаляются 
пары воды, диоксид углерода, углеводороды и другие примеси. 
Осушенный и очищенный воздух поступает в блок разделения, причем 
часть его предварительно расширяется в детандере. В блоке разделения 
происходит сжижение части воздуха и разделение его в разрезной колонне 
двукратной ректификации на жидкий кислород или азот и отбросной газ. 
Жидкий продукт после переохлаждения отправляется в емкость блока 
разделения и периодически сливается в криогенный резервуар для хранения 
сжиженных газов. 
Для получения газообразного продукта жидкий кислород или азот 
засасывается насосом сжиженный газов, газифицируется в теплообменнике и 
ожижителе блока разделения за счет тепла воздуха высокого давления и 
подается на наполнительную рампу. 
Отбросной газ последовательно проходит теплообменные аппараты, 
отдавая свой холод поступающему на разделение воздуху, после чего 
выбрасывается в атмосферу. Часть отбросного потока используется для 
регенерации блока очистки. 
Станции типа МКДС могут питаться от сети переменного 3-х фазного 
тока 220/380 В, 50 Гц, так и от передвижной дизельной электростанции, 
которая может входить в комплект поставки по требованию заказчика. 
Станции МКДС размещаются на открытом воздухе, на площадке с легким 
бетонным покрытием или плотным грунтом.  
Станции обеспечены надежной системой контроля и управления, 
имеющей всю необходимую предохранительную арматуру, систему 
блокировок и аварийных остановок, что делает работу станции безопасной. 
Допускается кратковременная (в течение 8 часов) остановка станции без 
предварительного отогрева перед ее повторным пуском; Станция может 





Мобильные кислородные станции отличают высокие технико-
экономические характеристики – они сочетают в себе исключительную 
надежность и невысокую стоимость получаемого кислорода, около 2–3 руб/м³. 
Самыми характерными достоинствами данной станции являются: 
– размещение оборудования в комфортабельных фургонах-контейнерах;  
– возможность перебазирования любым видом транспорта; 
– малая длительность монтажно-демонтажных работ; 
– автономная система охлаждения компрессоров; 
– возможность работы с передвижной электростанцией обеспечивают 
работоспособность станции в полевых условиях и позволяют ее использовать 
в малоосвоенных и труднодоступных регионах; 
– себестоимость по электроэнергии на 1 баллон = (стоимость 1 кВт х 200 
кВт)/16 баллонов = 20 руб. 
Технические характеристики автомобильной кислородной станции 
АКДС-70М указаны в таблице 5.1.1. 
Таблица 5.1.1 – Технические характеристики автомобильной кислородной  
станции АКДС – 70М 
Количество перерабатываемого воздуха (м3/ч) 480 
Производительность 
- по жидкому кислороду (кг/ч) 70 
- по газообразному кислороду (м3/ч) 70 
- по жидкому азоту (кг/ч) 70 
- по газообразному азоту (м3/ч) 100 
Чистота продуктов разделения воздуха (содержание кислорода), %:  
– кислорода 99,2 
– азота 1 
Давление газообразных продуктов, МПа (атм) до 400 
Потребляемая мощность (кВт) до 200 
Режим запуска/работы АКДС – 70М 
продолжительность пускового периода не более 5 ч 
Отогрев блока разделения не более 6 ч 
Продолжительность рабочей кампании 20 суток 
Технический ресурс АКДС – 70М 
До первого капитального ремонта 12000 ч 
межремонтный ресурс 9600 ч 
срок службы до списания 31000 ч 
Габаритные размеры, м  
– компрессорное отделение 9,77 х 2,795 х 3,64 
– технологическое отделение 9,77 х 2,795 х 3,63 
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Масса, т:  
– компрессорное отделение 19,5 
– технологическое отделение 18,6 
5.2. Расчет производительности при замораживании грунта 
котлована 
Из расчета, что на замораживание 1 м3 грунта требуется 600 кг жидкого 
азота покажем, требуемое количество жидкого азота исходя из объема 
замороженного грунта с учетом толщины стенки. 
Таблица 5.2.1 – Объем замороженного грунта, м3 
Длина ремонтного 
котлована, м. 
Наружный диаметр трубопровода Dн, мм. 
530 630 720 820 1020 1220 
4 7,92 7,92 8 8 8,08 8,16 
5 12,4 12,4 12,5 12,5 12,6 12,8 
6 17,76 17,88 18 18 18,24 18,36 
7 24,22 24,36 24,5 24,5 24,78 25,06 
8 31,68 31,84 32 32 32,32 32,64 
9 39,96 40,14 40,32 40,5 41,04 41,4 
10 49,4 49,6 49,8 50,2 50,6 51 
11 59,84 60,06 60,28 60,72 61,16 61,82 
12 71,28 71,52 71,76 72,24 72,72 73,44 
13 83,46 83,98 84,24 84,76 85,54 86,32 
Таблица 5.2.2 – Требуемое количество жидкого азота, т 
Длина ремонтного 
котлована, м. 
Наружный диаметр трубопровода Dн, мм. 
530 630 720 820 1020 1220 
4 4,75 4,75 4,80 4,80 4,85 4,90 
5 7,44 7,44 7,50 7,50 7,56 7,68 
6 10,66 10,73 10,80 10,80 10,94 11,02 
7 14,53 14,62 14,70 14,70 14,87 15,04 
8 19,01 19,10 19,20 19,20 19,39 19,58 
9 23,98 24,08 24,19 24,30 24,62 24,84 
10 29,64 29,76 29,88 30,12 30,36 30,60 
11 35,90 36,04 36,17 36,43 36,70 37,09 
12 42,77 42,91 43,06 43,34 43,63 44,06 
13 50,08 50,39 50,54 50,86 51,32 51,79 
Производительность одной станции 70 кг/ч, следовательно, суточная 
производительность составит 70*24=1680 кг/сут, двух станций – 3360 кг/сут, 
трех станций – 5040 кг/сут. Количество времени, требуемое для полного 
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замораживания грунта при работе двух и трех станций представлены ниже 




Таблица 5.2.3 – Количестве времени необходимое для полного замораживания грунта, при 
работе двух станций, сут 
Длина ремонтного 
котлована, м. 
Наружный диаметр трубопровода Dн, мм. 
530 630 720 820 1020 1220 
4 1,41 1,41 1,43 1,43 1,44 1,46 
5 2,21 2,21 2,23 2,23 2,25 2,29 
6 3,17 3,19 3,21 3,21 3,26 3,28 
7 4,33 4,35 4,38 4,38 4,43 4,48 
8 5,66 5,69 5,71 5,71 5,77 5,83 
9 7,14 7,17 7,20 7,23 7,33 7,39 
10 8,82 8,86 8,89 8,96 9,04 9,11 
11 10,69 10,73 10,76 10,84 10,92 11,04 
12 12,73 12,77 12,81 12,90 12,99 13,11 
13 14,90 15,00 15,04 15,14 15,28 15,41 
Таблица 5.2.4 – Количестве времени необходимое для полного замораживания грунта, при 
работе трех станций, сут 
Длина ремонтного 
котлована, м. 
Наружный диаметр трубопровода Dн, мм. 
530 630 720 820 1020 1220 
4 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 
5 1,48 1,48 1,49 1,49 1,50 1,52 
6 2,11 2,13 2,14 2,14 2,17 2,19 
7 2,88 2,90 2,92 2,92 2,95 2,98 
8 3,77 3,79 3,81 3,81 3,85 3,89 
9 4,76 4,78 4,80 4,82 4,89 4,93 
10 5,88 5,90 5,93 5,98 6,02 6,07 
11 7,12 7,15 7,18 7,23 7,28 7,36 
12 8,49 8,51 8,54 8,60 8,66 8,74 
13 9,94 10,00 10,03 10,09 10,18 10,28 
Исходя из этих данных, можно заранее определить начало процесса 
заморозки перед проведением ремонтно-восстановительных работ. 
Количество станций зависит от срочности заморозки грунта, при высокой 
срочности проведения работ (аварийно-восстановительные работы) 
количество станций может быть увеличено. Для проведения плановых 




5.3. Расчет затрат при замораживании грунта котлована 
Проведем расчет затрат на подготовительный этап ремонта 
трубопровода диаметром 1020 мм, длиной котлована 12 м. Из таблиц 5.2.1–
5.2.3 получаем следующие данные: 
1. Расчет затрат на производство азота  
Таблица 5.3.1 – Материальные затраты 
Производительность двух станций, кг/сут 3360 
Требуемое количество жидкого азота, т.м 43,63 
Количестве времени необходимое для полного замораживания 
грунта, при работе двух станций, сут. 
12, 99 
Стоимость производства двумя станциями 1 кг азота, руб. 5 
Итого – стоимость производства требуемого количества азота, руб. 218150 
2. Расчет заработной платы  
К расходам на оплату труда относятся: 
– суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, 
сдельным расценкам или в процентах от выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) в соответствии с принятыми на предприятии (организации) 
формами и системами оплаты труда; 
– премии за производственные результаты, надбавки к тарифным 
ставкам и окладам за профессиональное мастерство и др.; 
– начисления стимулирующего или компенсирующего характера – 
надбавки за работу в ночное время, в многосменном режиме, совмещение 
профессий, работу в выходные и праздничные дни и др.; 
– надбавки по районным коэффициентам, за работу в районах Крайнего 
Севера и др. 
– суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного 
и добровольного страхования. 
Расчет заработной платы можно свести в таблицу 5.3.2.  
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Машинист АКДС – 70М 2 320 85 1,3 70720 
Машинист буровой машины 2 80 86 1,3 17888 
Стропальщик 1 80 81 1,3 8424 
Машинист самосвала 1 160 85 1,3 17680 
Машинист экскаваторщик  2 80 94 1,3 19552 
Линейный трубопроводчик 2 160 112 1,3 46592 
ИТОГО 10    180856 
3. Расчет амортизационных отчислений 
Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 
балансовой стоимости основных производственных фондов и нематериальных 
активов и утвержденных в установленном порядке норм амортизации, 
учитывая линейную амортизацию их активной части. 




∗ 100%,    (5.3.1) 
где К – норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости 
объекта; 
n – срок полезного использования объекта (в месяцах). 
Расчет амортизационных отчислений можно свести в таблицу 5.3.3. 




















АКДС – 70М 
120 2 5600 11,320 93333 
Трубоукладчик 
«KOMATSU D155» 
180 2 8,500 17,000 94444 
Экскаватор «Hitachi 
zx330» 
180 2 4,350 8,700 48333 
Бульдозер «Т – 170» 120 1 2,700 2,700 22500 




4. Прочие затраты 
В состав прочих затрат включаются: 
– налоги, сборы, отчисления в социальные внебюджетные фонды в 
порядке, установленном законодательством (земельный налог, экономические 
платежи, плата за недра и др.); 
– платежи по обязательному и добровольному страхованию имущества, 
учитываемого в составе ОПФ; 
– расходы по обслуживанию объектов жилищной и коммунальной 
сферы (жилой фонд, общежития, детские сады и лагеря, базы отдыха и др.); 
– расходы по маркетингу (изучение рынков сбыта продукции, реклама, 
участие в выставках и т.п.); 
– оплата услуг связи, банков, юридических и аудиторских фирм, 
сторожевой и пожарной охраны, авиационных услуг и др.; 
– плата за аренду помещений (площадей) и основных производственных 
фондов (лизинг); 
– уплата процентов за банковский кредит; 
– затраты на гарантийный ремонт и обслуживание; 
– командировочные расходы; 
– расходы по подготовке и переподготовке кадров и др. 
Так как работы проводятся в условиях приравненным к крайнему северу, 
например, Александровский район, и при условии, что работники отработали 
в этих условиях не менее 3х лет, то появляется необходимость доплачивать 
рабочим северную надбавку, которая в этих условиях равна коэффициенту 1,3. 




Таблица 5.3.4 – Прочие затраты 
Наименование документа Должность Сумма, руб. 
Северная надбавка в размере 1,3 
от зарплаты. 
Машинист АКДС – 70М 21216 
Машинист буровой машины 5366,4 
Стропальщик 2527,2 
Машинист самосвала 5304 
Машинист экскаваторщик  5865,6 
Линейный трубопроводчик 13977,6 
ИТОГО 54256,8 
5. Затраты на проведение работ по искусственному замораживаю 
трубопровода при подземном ремонте в условиях болот 
На основании вышеперечисленных расчетов затрат определяется общая 
сумма затрат на проведение организационно-технического мероприятия, 
результаты в таблице 5.3.5. Отчисления на социальные нужды – 30,5% от ФОТ 
(22% ПФР + 2,9% ФСС + 5,1% ФОМС +0,5%. 




1. Материальные затраты 218150,0 
2. Затраты на оплату труда (включая северную надбавку) 235112,8 
3. Отчисления на социальные нужды 71709,4 
4. Амортизационные отчисления 258610,0 
Итого основные расходы 783582,2 
Накладные расходы (40% от основных) 313432,9 












5.4. Экономическая эффективность замораживания грунта с 
использованием в качестве хладагента азота. 
По проведенным расчетам можно сделать вывод, что при инвестиции 
равной в 1097015,1 руб. ремонтируемый участок трубопровода в сложных 
геологических условиях болот можно подготовить к полноценному ремонту в 
течение 13 суток, задействовав при этом небольшое количество спецтехники 
и рабочего персонала. В дальнейшем данная работа приведет к 
водонепроницаемости котлована и позволит провести профессиональный 
ремонт или замену необходимого участка трубопровода. Действие 
замораживания грунта без поддержки нового охладителя около 14–21 суток. 
Для сравнения стоимость аналогичных работ, но при условии использования 





Основные причины экономической эффективности замораживания с 
использованием в качестве хладагента азота является: 
– время замораживания (рассольный метод – 1–2 см/сут, газовый – 10–
15 см/сут); 
– следовательно, требуется меньшие затраты на оплату труда; 










ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
При проведении работ на линейной части нефтепровода необходимо 
большое внимание уделять производственной и экологической безопасности, 
а также социальной ответственности. 
Социальная ответственность – ответственность за данные людям 
обещания, и непосредственно перед самими людьми. Ответственность 
организации, учитывающая все интересы и занятия коллектива и работников. 
Предприятие самостоятельно принимает решение по дополнительным мерам 
по улучшению условий жизни и работы своих подчиненных и их 
родственников [17]. 
Нефтепровод, проложенный на сложных геологических участках в 
условиях болот имеет повышенную степень опасности для окружающей 
среды. Во многом этот фактор повышает степень возникновения аварий на 
нефтепроводе. А так как нефтепровод проложен в подземном исполнении, то 
аварии на нем приводят к экологическим последствиям. 
6.1. Производственная безопасность 
Для анализа опасных и вредных факторов при выполнении работ по 
ремонту нефтепровода на участках контакта с болотами составим наглядную 
таблицу. С ее помощью появится целостное представление обо всех 
выявленных факторах (опасных и вредных) на рабочем месте. Опасные и 
вредные факторы при ремонте нефтепровода в условиях болот, а также их 




Таблица 6.1.1 – Основные элементы производственного процесса, 
формирующие опасные и вредные факторы при выполнении работ при 
проведении ремонта подземных трубопроводов 
Наименование 
видов работ 
Факторы (ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ с 























































































6.1.1. Анализ вредных производственных факторов и обоснование 
мероприятий по их устранению 
1. Отклонение показателей климата на открытом воздухе 
Постоянное отклонение метеоусловий на рабочем месте от нормальных 
параметров приводит к перегреву или переохлаждению человеческого 
организма и связанным с ними негативным последствиям: 
 при перегреве – к обильному потоотделению, учащению пульса и 
дыхания, резкой слабости, головокружению, появлению судорог, а в 
тяжелых случаях – возникновению теплового удара; 
 при переохлаждении возникают простудные заболевания, хронические 
воспаления суставов, мышц и др. 
Работы ведутся в различных погодных условиях от минус 45°С до плюс 
40°С [27]. 
Работающие на открытой территории влетний период года должны 
быть обеспечены специальная одежда, обувь, средства защиты рук, средства 
защиты головы, средства защиты лица и глаз 
Работающие на открытой территории в зимний период года должны 
быть обеспечены спецодеждой с теплозащитными свойствами,обувь, средства 
защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица и глаз, работа 
должна быть организована таким образом, чтобы рабочие имели возможность 
периодически находиться в теплом помещении. 
СИЗ должны подбираться с учетом профессии, условий труда в 
соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты [32]. 
Профилактика перегревания осуществляется организацией 
рационального режима труда и отдыха путем сокращения рабочего времени 
для введения перерывов для отдыха в зонах с нормальным микроклиматом. От 
перегрева головного мозга предусматривают головные уборы, средства 
индивидуальной защиты. 
Согласно ГОСТ 12.1.005-88 [28] «Воздух рабочей зоны» при 
определенной температуре воздуха и скорости ветра работы 
приостанавливаются (таблица 6.1.1.1). 
 89 
 
Таблица 6.1.1.1 – Погодные условия для остановки работ на открытом 
воздухе [28] 
Скорость ветра, м/с Температура воздуха 0С 
При безветренной погоде -40 




Более 20,0 0 
2. Превышение уровней шума и вибрации 
Превышение уровней шума возможно при работе экскаватора и другой 
спецтехники. 
Действие шума на человека определяется влиянием на слуховой 
аппарат и многие другие органы и системы организма, в том числе шум 
приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнение 
различных видов работ, замедляет реакцию человека на поступающие от 
технических устройств сигналы, угнетает центральную нервную систему 
(ЦНС), вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует 
нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых 
заболеваний, язвы желудка, гипертонических заболеваний. 
Рассматриваемое рабочее место является постоянным и находится на 
территории предприятия. В соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014 [5] для 
рабочего места такого типа устанавливается эквивалентный уровень звука 
равный 80 дБА. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах 
соктавными уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной 
полосе. 
Основные методы борьбы с шумом: 
 снижение шума в источнике (применение звукоизолирующих средств); 
 средства индивидуальной защиты (беруши, наушники, ватные 
тампоны); 
 соблюдение режима труда и отдыха; 
 использование дистанционного управления при эксплуатации 
шумящего оборудования и машин. 
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Вибрация, создаваемая машинами, механизированным инструментом и 
оборудованием, способна привести как к нарушениям в работе и выходу из 
строя самих машин, так и служить причиной повреждения других технических 
и строительных объектов. Это может повлечь за собой возникновение 
аварийных ситуаций и, в конечном счете, неблагоприятных воздействий на 
человека, получение им травм. 
Допустимые значения параметров транспортной, транспортно-
технологической и технологической вибрации устанавливаются ГОСТ 
12.1.012-90. Методы виброзащиты в основном организационные – 
использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) для защиты рук, ног, 
тела работника и установление внутрисменного режима труда. При 
превышении локальной вибрации на рабочем месте установленного уровня 
вводится ограничение времени ее воздействия: 
 при превышении предельно допустимого уровня (ПДУ) до 3 дБ 
длительность воздействия ограничивается 120-160 минутами; 
 до 6 дБ – 60-80 мин; 
 до 9 дБ – 30-40 мин; 
 до 12 дБ – 15-40 мин; 
 при превышении более 12 дБ запрещается проводить работы и 
применять оборудование, генерирующее такую вибрацию. 
В качестве СИЗ Государственным стандартом предусмотрены заглушки-
вкладыши (многократного или однократного использования, вкладыши 
«Беруши»), заглушающая способность которых составляет 6-8 дБА [6]. В 
случаях более высокого превышения уровней шума следует использовать 
наушники, надеваемые на ушную раковину. Наушники могут быть 
независимыми либо встроенными в головной убор или в другое защитное 
устройство. 
Вибробезопасные условия труда должны быть обеспечены: 
 применением вибробезопасного оборудования и инструмента; 
 применением средств виброзащиты, снижающих воздействие на 




 организационно-техническими мероприятиями (поддержание в 
условиях эксплуатации технического состояния машин и 
механизмов на уровне, предусмотренном НТД на них); 
 введение режимов труда, регулирующих продолжительность 
воздействия вибрации на работающих. 
3.Недостаточная освещенность рабочей зоны 
Для строительных площадок и участков работ необходимо 
предусматривать общее равномерное освещение. При этом освещенность 
должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источников света, за 
исключением автодорог [21]. При подъеме или перемещении грузов должна 
быть освещенность места работ не менее 5 лк при работе вручную и не менее 
10 лк при работе с помощью машин и механизмов [21]. 
4. Повышенная загазованность рабочей зоны 
Повышенная загазованность рабочей зоны связана с испарениями 
нефти или других токсичных веществ, находящихся в котловане, а также с 
выхлопами двигателей работающей техники. 
В большинстве случаев эти газы являются ядовитыми, оказывающими 
сильное токсическое действие на организм человека. Свойства их 
определяются химической структурой и агрегатным состоянием. Ядовитые 
вещества проникают в организм человека через дыхательные пути, 
желудочно-кишечный тракт, кожный покров. На участки кожи яды могут 
оказывать локальное болезненное воздействие. 
В случае превышения нормативных показателей, (таблица 6.3) следует 
предусмотреть средства коллективной (специально отведенные помещения 
или система вентиляции) и индивидуальной защиты (противогазы, 




Таблица 6.1.1.2 – Предельно допустимые концентрации вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны [6] 
Наименование вещества ПДК, мг/м3 Класс опасности 
Бензол  15 II 
Сера  6 IV 
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Серы диоксид SO2 10 III 
Сероводород H2S  10 II 
Сероводород в смеси с 
углеводородами  
3 III 
Толуол  50 III 
Углеводороды С1 – С10 300 IV 
Углерода оксид СО  20 IV 
 
5. Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми, 
пресмыкающимися 
Биологическими опасностями называются опасности, исходящие от 
живых объектов. К применению индивидуальных средств защиты относят 
использование специальной защитной одежды, обуви, рукавиц, головных 
уборов [29]. 
К техническим мерам защиты работающих относятся: оборудование и 
препараты для дезинфекции, дезинсекции (уничтожения вредных насекомых 
и клещей с помощью химических и биологических средств), оградительные 
устройства, сигнализации, знаки безопасности. 
В змееопасных районах предпочтительней передвигаться в сапогах, 
ботинках с высокими рантами. Брюки не должны плотно облегать ноги. 
6.1.2.Анализ опасных производственных факторов и обоснование 
мероприятий по их устранению 
Опасные производственные факторы –это факторы, которые могут 
привести к различным травмам работника. 
1. Движущиеся машины и механизмы производственного оборудования 
При несоблюдении техники безопасности травму можно получить и при 
движении машин и механизмов. Невнимательность и отсутствие защитных 
средств приводит к ушибам, переломам и вывихам различных частей тела 
человека.  
Работник, при движении техники в зоне проведения работ, обязан 
носить головной убор (каску). Находится в зоне работы техники (котловане, 
приямке) недопустимо. По полосе движения техники и подвижного 
оборудования должны находится предупреждающие таблички, которые 
информируют об опасности. 
2. Оборудование и трубопроводы, работающие под давлением 
Основная опасность при эксплуатации трубопровода и другого 
оборудования заключается в возможности их разрушения под действием 
 93 
 
давления рабочей среды (физический взрыв). При физическом взрыве энергия 
сжатой среды в течение малого промежутка времени реализуется в 
кинетическую энергию осколков разрушенного сосуда и воздушную ударную 
волну. При этом осколки могут разлетаться на несколько сотен метров и при 
соударении с технологическим оборудованием, емкостями вызвать их 
разрушение, приводя к возможности возникновения взрывов и пожаров и 
гибели людей. 
Оборудование, работающее под давлением, должно быть рассчитано с 
учетом нагрузок, возникающих во время его эксплуатации, и прогнозируемых 
отклонений от них. При этом должны учитываться следующие факторы: 
 внутреннее/внешнее давление; 
 температура окружающей среды и температура рабочей среды; 
 статическое давление в рабочих условиях и условиях испытания от 
массы содержимого в оборудовании; 
 инерционные нагрузки при движении, ветровые и сейсмические 
воздействия; 
 реактивные усилия (противодействия), которые передаются от опор, 
креплений, трубопроводов и т.д.; 
 усталость при переменных нагрузках, коррозию, эрозию и т.д.; 
 химические реакции из-за нестабильности перерабатываемых сред и 
технологического процесса; 
 изменения механических свойств материалов в процессе эксплуатации. 
При расчете на прочность необходимо учитывать все нагрузки и 
факторы, которые могут иметь место и вероятность их одновременного 
возникновения. 
Во избежание разрушения трубопровода под действием давления, он 
должен подвергаться техническому диагностированию, неразрушающему, 
разрушающему контролю, в том числе до выработки ими назначенного 
ресурса (срока службы), в соответствии с требованиями, установленными в 
руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственных инструкциях и 
иных распорядительных документах, принятых в эксплуатирующей 
организации.  
Также необходима проверка исправности действия манометров и 
предохранительных клапанов в следующие сроки: 
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 для трубопроводов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно - не 
реже одного раза в смену; 
 для трубопроводов с рабочим давлением свыше 1,4 до 4,0 МПа 
включительно – не реже одного раза в сутки; 
 для трубопроводов с рабочим давлением свыше 4 МПа, а также для 
всех трубопроводов, установленных на тепловых электростанциях, – в 
сроки, установленные инструкцией, утвержденной в установленном 
порядке техническим руководителем (главным инженером) 
организации [30]. 
В случае аварии трубопровод должен быть немедленно остановлен и 
отключен действием защит или персоналом в случаях, предусмотренных 
инструкцией, в частности: 
 при выявлении неисправности предохранительного устройства от 
повышения давления; 
 если давление в трубопроводе поднялось выше разрешенного и не 
снижается, несмотря на меры, принятые персоналом; 
 если в основных элементах трубопровода будут обнаружены трещины, 
выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или 
связи; 
 при неисправности манометра и невозможности определить давление 
по другим приборам; 
 при неисправности предохранительных блокировочных устройств; 
 при защемлении и повышенной вибрации трубопровода; 
 при неисправности дренажных устройств для непрерывного удаления 
жидкости; 
 при возникновении пожара, непосредственно угрожающего 
трубопроводу [30]. 
3. Пожарная и взрывная безопасность 
Образование взрывоопасной среды обусловлено высокой 
концентрацией паров нефти в воздухе. 
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Горючие газы и пары легко воспламеняющихся жидкостей способны 
образовывать в смеси с кислородом воздуха взрывчатые смеси. Границы 
концентраций горючих паров в воздухе при которых возможен взрыв 
называются нижним и верхним пределом распространения пламени (НКПР и 
ВКПР). Другими словами, концентрация от НКПР до ВКПР называется 
диапазоном взрываемости. Для паров нефти установлены следующий 
диапазон взрываемости: НКПР – 42000 мг/м3; ВКПР – 195000 мг/м3 [8]. 
С целью обеспечения взрывной и пожарной безопасности для всех 
веществ установлена предельно-допустимая взрывобезопасная концентрация 
(ПДВК), составляющая 5% величины НКПР [27]. 
Основными причинами возникновения пожаров на территории разлива 
нефти являются: 
 нарушение правил пожарной безопасности (курение в 
неустановленных местах, неаккуратное обращение с 
электроприборами и огнем); 
 повреждения проводки или электрических устройств; 
 попадание молнии. 
Работники объектов магистральных трубопроводов обязаны: 
 знать и выполнять установленные на объекте правила пожарной 
безопасности, не допускать действий, которые могут привести к 
пожару или загоранию; 
 пользоваться только исправными инструментами, приборами, 
оборудованием, соблюдать инструкции по их эксплуатации и указания 
руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности при проведении работ на объектах с наличием 
взрывопожароопасных и пожароопасных технологических сред; 
 производить своевременную уборку рабочих мест от горючих веществ 
и материалов и отключать электроприемники по окончании работы; 
 уметь применять имеющиеся на рабочем месте средства 
пожаротушения; 
 немедленно вызывать пожарную охрану в случае возникновения 
пожара, одновременно приступив к эвакуации людей, при отсутствии 
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угрозы жизни и здоровью – к ликвидации пожара имеющимися в 
наличии средствами пожаротушения; 
 сообщать лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности 
объекта, и должностному лицу пожарной охраны объекта обо всех 
замеченных на участке своей работы или в других местах объекта 
нарушениях мер пожарной безопасности, а также о неисправности или 
об использовании не по назначению пожарного оборудования или 
средств связи с пожарной охраной [20]. 
К необходимым средствам пожаротушения относятся первичные 
средства тушения пожаров.  
В состав первичных средств тушения пожаров должно входить 
следующее оборудование:  
 Ящики с песком;  
 Кошма 1x1 м2, асбестовое полотно;  
 Огнетушители;  
 Водопроводная вода.  
Асбестовое полотно и одеяло из кошмы применяют для тушения 
веществ и материалов, горение которых прекращается без доступа воздуха. 
Этими средствами полностью покрывают очаг пожара. Эти средства 
эффективны при пожаре, возникающем на гладкой поверхности (по полу 
помещения) и площади загорания меньше размера полотна или одеяла.  
Песком тушат или собирают небольшие количества пролившихся ЛВЖ, 
ГЖ или твердых веществ, которые нельзя тушить водой.  
Огнетушители - переносное или передвижное устройство, 
предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска 
огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, 
приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.  
По содержанию огнетушащего вещества и функциональному 
назначению огнетушители делятся на углекислотные, воздушно – пенные, 
порошковые и аэрозольные огнетушители. 
4. Электробезопасность 
Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, 
не должны превышать следующих значений [2]: 
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 переменный (50 Гц) – U не более 2,0 В, I не более 0,3 мА; 
 переменный (400 Гц) – U не более 3,0 В, I не более 0,4 мА; 
 постоянный – U не более 8,0 В, I не более 1,0 мА. 
Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в 
условиях высоких температур (выше 25 °С) и влажности (относительная 
влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза [9]. 
 Чтобы предупредить возможность случайного проникновения и тем 
более прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, 
используется защитные сетчатые и смешанные ограждения (переносные 
временные ограждения и плакаты). Ограждению подлежат неизолированные 
токоведущие части выключателей, подающих напряжение на установки. 
 Для защиты от поражения электрическим током необходимо 
использовать следующие средства индивидуальной защиты: диэлектрические 
перчатки и галоши (дежурные), резиновые коврики, изолирующие подставки. 
 Для защиты от электрической дуги и металлических искр при сварке 





5. Статическое электричество 
Нефть и нефтепродукты являются хорошими диэлектриками и 
способны сохранять электрические заряды в течение длительного времени. 
Высокие диэлектрические свойства нефтепродуктов способствуют 
накоплению на их поверхности зарядов статического электричества. 
Образование статического электричества может произойти от ряда 
самых разнообразных причин: 
 при перекачке нефтепродуктов в результате трения о трубы; 
 в результате ударов жидкой струи при заполнении емкостей или 
резервуаров; 
 в результате трения брызг и нефти с окружающим воздухом.  
Если изолированные металлические емкости или трубопроводы 
примут высокие потенциалы относительно земли, то между ними и 
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заземленными предметами возникнет искровой разряд, который может 
вызвать загорание или взрыв нефтепродуктов и нефти. 
Для предупреждения возникновения опасных искровых разрядов с 
поверхности нефти и нефтепродуктов, оборудования, а также с тела человека 
необходимо предусматривать меры, уменьшающие величину заряда и 
обеспечивающие стекание возникающего заряда статического электричества. 
Для снижения интенсивности накапливания электрических зарядов 
нефтепродукты должны закачиваться в емкости, цистерны и резервуары без 
разбрызгивания, распыления или бурного перемешивания. Для обеспечения 
стекания возникшего электростатического заряда все металлические части 
аппаратуры, насосов и трубопроводных коммуникаций должны быть 
заземлены, а также должен осуществляться постоянный электрический 
контакт тела человека с заземлителем. 
Средства защиты от статического электричества должны 
соответствовать ГОСТ 12.4.124 [12]. 
6.2.  Экологическая безопасность 
Все мероприятия по охране окружающей среды при ремонте 
магистрального нефтепровода выполнены в соответствии с рабочим проектом. 
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго 
соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения её 
устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия 
землепользования, установленные законодательством об охране природы. 
Влияние МН на экология приведены в таблице 6.2.1 
Таблица 6.2.1 – Влияние МН на экологию[23]. 
Объект Влияние на геосферу Способы борьбы 
Атмосфера Легкие нефтепродукты в 
значительной степени разлагаются и 
испаряются еще на поверхности 
почвы, легко смываются водными 
потоками. Путем испарения из почвы 
удаляется от 20 до 40 % легких 
фракций нефти. Летучих 
углеводородов, входящих в состав 
нефти и нефтепродуктов, окислов 
азота и ультрафиолетового излучения 
приводит к образованию смога. В 
Снижение 









таких случаях количество серьезно 
пострадавших может составлять 
тысячи человек. 
Литосфера Эффект тяжелых фракций 
проявляется позже. Тяжелые фракции 
нефти малоподвижны и могут 
создавать устойчивый очаг 
загрязнения, очищение природной 
среды от них протекает с трудом. 
Тяжелые нефти, содержащие 
значительное количество смол, 
асфальтенов и тяжелых металлов, 
оказывают не только токсичное 
воздействие на организмы, но и 
значительно изменяют 
воднофизические свойства почв. Они 
ухудшают водно-физические свойства 
почв из-за цементации порового 
почвенного пространства. Попадание 
парафиновой нефти в почву ведет к 
нарушению влагообмена почвы на 
долгий срок. Они опасны для почвы, 
так как, имея низкую температуру 
застывания, они прочно закупоривают 
поры и каналы почвы, по которым 
происходит обмен веществ между 




рыхление почвы, для 
улучшения доступа 
кислорода и 
окисления нефти и 
нефтепродуктов. 
 
Гидросфера Нефть и нефтепродукты 
оказывают влияние на природные 
воды. Несмотря на низкую 
растворимость в воде, небольшого 
количества нефти достаточно, чтобы 
резко ухудшилось качество воды. В 
воде нефтепродукты могут 
подвергаться одному из следующих 









образованию нефтяных агрегатов, 
окислению, растворению и 
испарению. 
 
Биосфера Любая из форм серы, 
находящейся в нефти (сероводород, 
сульфиды, меркаптаны, свободная 
сера), оказывает токсичное 
воздействие на живые организмы. А 
так же нефть замедляет процесс роста 
растений, хлороз, некроз. Происходит 
нарушение функции фотосинтеза и 
дыхания. Обволакивая корни 
растений, тяжелые нефти и 
нефтепродукты резко снижают 
поступление влаги, что приводит к 
гибели растения. Эти вещества 
малодоступны микроорганизмам, 
процесс их деструкции идет очень 
медленно, иногда десятки лет. 
Наблюдается недоразвитие растений 
вплоть до отсутствия генеративных 
органов. Под влиянием углеводородов 
отмечается гибель неустойчивых 
видов растений. Вследствие этого 
происходит обеднение видового 
состава растительности, 
формирование ее специфических 
ассоциаций вдоль технических 
объектов, изменение нормального 




галофитных ассоциаций. Изменяется 
химический состав растений, в них 
происходит накопление органических 
(включая ПАУ) и неорганических 
загрязняющих веществ. Растения в 
результате погибают.Происходят 
изменения в структуре биоценозов: в 
Технология 
биоремедиации в 










почвах изменяется состав почвенных 
обитателей, в водоемах обедняется 
видовой состав и численность 
ихтиофауны вплоть до полного замора 
рыб, в наземных экосистемах 
изменяется численность птиц и 
млекопитающих. 
 
Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения 
экологической безопасности объекта и для уменьшения неблагоприятных 
последствий изменения состояния окружающей среды при ремонте и 
эксплуатации проектируемого объекта. 
В процессе экологического мониторинга осуществляется отслеживание 
экологической обстановки в зоне влияния рассматриваемого объекта и 
сопоставление фоновой и фактической ситуации. 
Финансирование деятельности по осуществлению экологического 
мониторинга в период эксплуатации выполняется за счет эксплуатационных 
затрат, при ремонте – за счет накладных расходов. 
В период нормальной эксплуатации МН негативного воздействия на 
окружающую среду не происходит, так как отсутствует источники 
загрязнения атмосферы, сбросов и загрязнений земельных ресурсов. В связи с 
отсутствием негативного воздействия проведение постоянных наблюдений за 
окружающей средой не требуется. 
Тем не менее, проектом рекомендуется проведение локального 
экологического мониторинга при эксплуатации рассматриваемого участка 
МН. 
Для проведения локального экологического мониторинга выполняется 
производственный экологический контроль. 
Порядок проведения производственного эколого-аналитического 
контроля (ПЭАК) определяется планам-графиками, которые составляются при 
разработке томов ПДВ, ПДС, лимитов на размещение отходов и 
разрешительной документации, где указаны условия лицензионной 
деятельности. 
Мониторинг поверхностных вод включает контроль качества водыв 
двух створах, расположенных в 500 м выше и в 500 м ниже по течению от 
створа подводного перехода. Контролируемое вещество – нефтепродукты. 
Периодичность контроля – один раз в год. 
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При обоснованном требовании государственных природоохранных 
служб осуществляется контроль за содержанием нефтепродуктов в грунтовой 
воде и донных отложениях в местах МН. При обнаружении увеличения 
содержания нефтепродуктов в поверхностных водах при проведении ПЭАК 
воды в реке Заказчик обязан будет провести мониторинг подземных вод, 
включающий в себя ведение наблюдений за состоянием подземных вод. 
При проектировании основными мероприятиями по защите подземных 
вод в период эксплуатации нефтепродуктопровода являются: исключение 
сброса стоков вод в подземные воды и усиленная изоляция труб. 
Мониторинг земель выполняется независимо от форм собственности на 
землю и характера использования земельных ресурсов. При эксплуатации МН 
осуществляется локальный мониторинг земель. Периодичность наблюдения – 
один раз в год, постоянно, в течение всего периода эксплуатации 
нефтепродуктопровода. 
Мониторинг земель включает в себя следующие наблюдения: 
 за процессами, связанными с развитием водной и ветровой эрозии; 
 за заболачиванием; 
 за загрязнением земель нефтью; 
 за процессами, вызванными образованием оврагов. 
Оценка состояния земель выполняется визуально при осмотре участка 
МН обходчиками. 
В случае обнаружения высокого уровня загрязнения почв 
разрабатываются мероприятия по их рекультивации. 
Мониторинг земель включает контроль над соблюдением за целевым 
использованием земель в охранной зоне МН. 
Для своевременного обнаружения утечек производится измерение 
количества нефти в начале и в конце контролируемого участка трубопровода, 
разрабатываются и внедряются системы по обнаружению утечек: 
параметрическая и по волне давления, которые позволяют отследить и 
обнаружить утечку нефти на участке МН. 
Проектной документацией предлагается проведение экологического 
мониторинга до начала ремонта, во время его, и после завершения ремонтных 
работ. Мониторинг направлен на получение информации о фактическом 
состоянии компонентов природной среды. 
Мониторинг земель при выполнении ремонтных работ на 
нефтепродуктопроводе осуществляется локальными силами: 
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В процессе мониторинга земель ведутся наблюдения: 
 за границами изъятия земель в краткосрочную аренду; 
 за состоянием земель стоянок техники и мест временного размещения 
отходов; 
Оценка состояния земель выполняется путем сравнения фактических 
показателей с исходными и проектными. 
Объектами контроля за загрязнением почвы отходами являются 
ремонтные площадки. 
Мониторинг загрязнения атмосферы в период ремонта дефектных секций МН 
проводить не требуется, так как негативного воздействия на воздух 
ближайшего населенного пункта не произойдет. 
6.3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на трассе 
нефтепровода могут быть разнообразны: лесные пожары, аварии, ошибки 
персонала, старение оборудования, удар молнии и т.д. 
Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией на нефтепроводе является 
нарушение его целостности, возникновение утечек в больших объемах. 
Вышедшая наружу нефть с нефтепровода наносит непоправимый ущерб 
экологии района, и создает дополнительную опасность возникновения другой 
чрезвычайной ситуации, например, пожара. 
При возникновении аварии на нефтепроводе работники обязаны 
обеспечить все необходимые мероприятия для снижения последствий аварии. 
В перечень мероприятий входит: 
– анализ аварии и ее опасности; 
– обеспечить пожарную безопасность на месте работ; 
– если необходимо, то провести эвакуацию населения вблизи аварии; 
– провести мероприятия по устранению аварии (замена катушки); 
– рекультивация земель в районе аварии. 
Аварийно-восстановительные работы на магистральных нефтепроводах 
проводятся в следующей организационно-технологической 
последовательности: 
– сооружение земляного амбара и сбор в него нефти; 




– вскрытие аварийного участка нефтепровода и сооружение ремонтного 
котлована; 
– освобождение аварийного участка нефтепровода от нефти; 
– вырезка дефектного участка нефтепровода; 
– герметизация (перекрытие) внутренней полости нефтепровода; 
– монтаж и вварка катушки; 
– заварка контрольных отверстий и отверстий для отвода нефти; 
– контроль качества сварных швов; 
– пуск нефтепровода, вывод его на эксплуатационный режим; 
– изоляция отремонтированного участка нефтепровода; 
– засыпка нефтепровода, восстановление обвалования. 
6.4. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
 1. Специальные правовые нормы трудового законодательства 
Согласно Трудовому кодексу РФ [32] работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 
- объединение, включая право на создание профессиональных 




- участие в управлении организацией в предусмотренных 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах; 
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 
о выполнении коллективного договора, соглашений; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами; 
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, иным федеральными законами; 
- обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 
Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества). 
Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 
максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не 
может превышать: 
- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
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Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение 
продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с 
продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной частью 
второй настоящей статьи для работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, при условии соблюдения предельной 
еженедельной продолжительности рабочего времени (часть первая статьи 92 
настоящего Кодекса) и гигиенических нормативов условий труда, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации [32]. 
В случае если для проведения работ задействованы работники, 
работающие по вахтовому методу, то режим работы изменяется следующим 
образом: 
При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет 
рабочего времени за месяц, квартал или иной более длительный период, но не 
более чем за один год. 
Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места 
нахождения работодателя или от пункта сбора до места выполнения работы и 
обратно, а также время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок 
времени. 
Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха 
каждого работника, работающего вахтовым методом, по месяцам и за весь 
учетный период. 
Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода 
регламентируются графиком работы на вахте, который утверждается 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ для принятия 
локальных нормативных актов, и доводится до сведения работников не 
позднее, чем за два месяца до введения его в действие. 
В указанном графике предусматривается время, необходимое для 
доставки работников на вахту и обратно. Дни нахождения в пути к месту 
работы и обратно в рабочее время не включаются и могут приходиться на дни 
между вахтового отдыха. 
Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в 
пределах графика работы на вахте (день междувахтового отдыха) 
оплачивается в размере дневной тарифной ставки, дневной ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день работы), если более высокая оплата не 
установлена коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором. 
Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на 
вахте, не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение 
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календарного года и суммироваться до целых рабочих дней с последующим 
предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха. 
Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый 
календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а 
также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения 
работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно 
выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы. 
Работникам работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, 
надбавка за вахтовый метод работы выплачивается в размере и порядке, 
устанавливаемых коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, трудовым договором. 
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов: 
- устанавливается районный коэффициент, и выплачиваются 
процентные надбавки к заработной плате в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 
- предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск в порядке и на условиях, которые предусмотрены для лиц, постоянно 
работающих: 
- в районах Крайнего Севера - 24 календарных дня; 
- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 16 
календарных дней. 
В стаж работы, дающий право работникам, выезжающим для 
выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности из других районов, на соответствующие 
гарантии и компенсации, включаются календарные дни вахты в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и фактические дни 
нахождения в пути, предусмотренные графиками работы на вахте. Гарантии и 
компенсации работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым 
методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из тех 
же или других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
устанавливаются в соответствии с главой 50 настоящего Кодекса. 
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в 
районы, на территориях которых применяются районные коэффициенты к 
заработной плате, эти коэффициенты начисляются в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 
За каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя 
(пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, предусмотренные 
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графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по 
метеорологическим условиям или вине транспортных организаций работнику 
выплачивается дневная тарифная ставка, часть оклада (должностного оклада) 
за день работы (дневная ставка). 
2.Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны. 
Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в 
соответствии с характером работы, должны обеспечивать безопасность, 
охрану здоровья и работоспособность персонала. 
В организации должно быть организовано проведение проверок, 
контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, 
включающих следующие уровни и формы проведения контроля [33]: 
- постоянный контроль работниками исправности оборудования, 
приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, 
защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе 
работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда; 
- периодический оперативный контроль, проводимый 
руководителями работ и подразделений предприятия согласно их 
должностным обязанностям; 
- выборочный контроль состояния условий и охраны труда в 
подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно 
утвержденным планам. 
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 
должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 
невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо. 
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 
ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по 
устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в 
безопасное место [9]. 
Инструктажи по технике безопасности и обучение безопасным 
приемам и методам работы проводят инженер по охране труда (при наличии 
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данной должности) или лицо, исполняющее его обязанности (ответственный 
за проведение работ из ряда ИТР, начальник структурного подразделения или 
иное лицо, имеющее на это право). 
Необходимо проведение регулярных практических занятий для 
приобретения устойчивых навыков использования необходимых технических 
средств, СИЗ, приспособлений и соблюдения необходимых мер безопасности 
в период проведения учебных мероприятий. 
Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность 
(дисциплинарную, административную или иную) в порядке, установленном 






















В этой выпускной квалификационной работе я показал возможность 
применения метода замораживания грунта для обеспечения устойчивости 
грунта и защиты от проникновения воды при строительстве ремонтного 
котлована для проведения ремонтных работ магистрального нефтепровода в 
условиях болот и обводненной местности. 
Также я ознакомился с нормативно-технической документацией по 
эксплуатации нефтепроводов, сооружению и строительству. 
Мною был проведен анализ методов повышения устойчивости грунта 
при ремонтных работах. Основным был выбран метод повышения 
устойчивости грунта при строительстве туннелей и шахт. Есть три основных 
способа: химическое закрепление грунтов (силикатизация), искусственное 
замораживание грунтов, также укрепление грунтов способом цементации. Из 
трех вышесказанных методов я выделил и показал эффективность метода 
искусственного низкотемпературного замораживания грунта с применением 
жидкого азота. 
Такой метод еще не применяется в ремонтно-восстановительных 
работах нефтепровода, но он может стать новым способом в нефтяной 
промышленности. Кроме того, метод при сочетании с отводом воды может 
быть эффективной альтернативой применению шпунтов и РГК. Также его 
можно применять при строительстве временных амбаров на болотах, которые 
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